ZARZADZENIE NR 682/2022
PREZYDENTA MIASTA SWINOUJSCIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie powolania komisji odbiorowej w celu odbioru i przekazania obiektu
do eksploatacji pn. zadania pn.: ,Rewitalizacja powojskowych terenéw w celu

utworzenia Centrum Ustug ,,Mulnik” — etap 1.1a”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z p6zn. zm.) W zwigzku z § 39 ust. 1 pkt 4
i § 63 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Swinoujécie zatwierdzonego
zarzadzeniem Nr 492/2013 Prezydenta Miasta Swinoujécie z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Urzedowi Miasta Swinoujécie (z pézn. zm.) oraz
uwzgledniajac zgloszenie z dnia 15.12.2022 r. Wykonawcy robot postanawiam, co nastgpuje:

§ 1. Powotuje komisjg, ktora dokona odbioru koncowego rob6t stanowigcych przedmiot

umowy nr WIM/114/2020 z dnia 21.09.2021 r. na wykonanie zadania pn.: ,Rewitalizacja
powojskowych terenéw w celu utworzenia Centrum Ustug ,,Mulnik” —etap 1.1a”
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Eliza Pater — Naczelnik Wydziatu Inwestycji Miejskich, przewodniczaca komisji,
Agnieszka Duczmariska — Wydzial Inwestycji Miejskich, cztonek komisji, cztonek komisji,
Karolina Kasperska — Wydziat Pozyskiwania Funduszy Zewnetrznych, czionek komisji,
Justyna Tomaszek — Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, cztonek komisji,
Agnieszka Sitko — Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, cztonek komisji,

Aleksandra Stankiewicz — Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, cztonek komisji,
Wiodzimierz Bogdat — Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, cztonek komisji,
Tomasz Szczur — Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, cztonek komisji.

§ 2. Ustalam strony odbioru oraz czas i miejsce rozpoczgcia prac komisji:

Strony odbioru:

— Zamawiajgcy: Gmina Miasto Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Swinoujscie,

—  Wykonawca: FDO Sp.z 0.0. Lesno Gorne 11, 72-004 Tanowo,

— Ugzytkownik: Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, ul. Karsiborska 4d,
72-600 Swinoujscie.

Komisja rozpocznie prace w dniu 21 grudnia 2022 r. w miejscu realizacji inwestycji

i zakonczy przekazaniem obiektu do eksploatacji.

§ 3. Zakres prac komisji odbiorowej obejmuje:
odbidr koncowy przedmiotu umowy,
odbi6r usuniecia usterek stwierdzonych na odbiorze koficowym i przekazanie przedmiotu
umowy do eksploatacji,



3) przygotowanie danych do sporzadzenia dowodu ksiegowego OT (przyjecie $rodka
trwatego).

§ 4. Wykonanie zarzadzenia powierzam przewodniczacemu komisji odbiorowe;.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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