

ZARZĄDZENIE NR 790/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 18 grudnia 2018 roku.

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa placu piknikowego w dzielnicy Przytór –Lunowo w Świnoujściu przy ul. Zalewowej”.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 i 4 art. 33. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) w związku z § 39 ust.1 pkt 4 i § 61 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świnoujścia zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście nr /2016 z dnia 9 listopada 2016 r. oraz uwzględniając zgłoszenie Wykonawcy robót z dnia 12.12. 2018 r. , postanawiam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję, która dokona odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot umowy nr: WIM/60/2018 z dnia 04.04.2018 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa placu piknikowego w dzielnicy Przytór-Lunowo w Świnoujściu przy ul. Zalewowej” w następującym składzie:

- Rafał Łysiak - przewodniczący – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- Krzysztof Jaworski - członek – Podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich,
- Mateusz Pater - członek - Inspektor Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

przy udziale:

1. Wykonawcy robót – CONCRETE Witasik Piotr, ul. Barlickiego 36, 72-602 Świnoujście.
Piotr Witasik - Właściciel
2. Użytkownika:
Gmina-Miasto Świnoujście – Miejski Dom Kultury
3. Inni uczestnicy odbioru:
Nadzór Inwestorski PM Services Poland Sp. z o.o. 71-064 Szczecin al. Piastów 30.
Marcin Kalbarczyk - Koordynator, Inspektor Nadzoru branży budowlanej,
Piotr Lisaj - Inspektor Nadzoru branży elektrycznej
Piotr Pawłowski – Inspektor Nadzoru branży sanitarnej
Wacław Glinkiewicz – Kierownik budowy
Robert Miecznik – Przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury

§ 2. Ustaliam strony odbioru oraz czas i miejsce rozpoczęcia prac komisji:

1. Strony odbioru:
Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście,
Wykonawca: CONCRETE Witasik Piotr, ul. Barlickiego 36, 72-602 Świnoujście.
Użytkownik: Miejski Dom Kultury

Komisja rozpocznie pracę w dniu 18 grudnia 2018 r. w miejscu realizacji inwestycji.

§ 3. Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru końcowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich
mgr inż. Rafał Łysiak



z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

