

WO-KP.0003.77.2019

Świnoujście, dnia 09.04.2019 r.

**Pan Ryszard Teterycz**  
**Radny Miasta Świnoujście**



Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 27<sup>03</sup> 2019 r. informuję, że budowa drogi rowerowej R10 podzielona jest na kilka odcinków realizacyjnych. Stan zaawansowania jest następujący:

- wzdłuż ul. Uzdrawiskowej – wybudowana,
- Nad Świną – uzyskano zamienne pozwolenie na budowę, planowana realizacja w bieżącym roku,
- wzdłuż ul. Jachtowej – przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w których brak było złożonych ofert. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu i realizacja w 2019 r.,
- wzdłuż ul. Barlickiego – przeprowadzono przetarg, w którym uzyskano oferty znacznie przewyższające możliwości budżetowe. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu i realizacja w 2019 r.,
- wzdłuż ulicy Ku Morzu – realizowana przez PLNG, planowane zakończenie w roku 2019,
- od ul. Ku Morzu do granicy z Gminą Międzyzdroje – przeprowadzono szczegółowe inwentaryzacje przyrodnicze i opracowano koncepcję przebiegu. W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych. Droga rowerowa będzie przebiegała wzdłuż wydm na skraju lasu przed wydmą szarą.

Realizacja zadania przebiega przy wsparciu środków zewnętrznych z UE (przy ul. Uzdrawiskowej, Nad Świną, Jachtowej, Barlickiego) oraz przy udziale środków prywatnych (Polskie LNG Sp. z o.o. – wzdłuż ul. Ku Morzu). Ponadto trwają poszukiwania możliwych źródeł współfinansowania odcinka od ul. Ku Morzu do granicy Miasta. Gmina Międzyzdroje realizuje odcinek drogi rowerowej R10 na swoim terenie administracyjnym.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta
2. a/a – WO-KP

  
mgr inż. Barbara Michalska  
Zastępcza Przewodniczącej  


Sporządził: Mirosław Sołtysiak

