

WO-KP.0003.217.2019

Świnoujście, dnia 12 listopada 2019 r.

**Pani Joanna Agatowska
Radna Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na Pani zapytanie nr 60/K.VIII/2019 złożone w dniu 28.10.2019 r., informuję, że terminy zakończenia inwestycji realizowanych przez konsorcjum firm MCC/Molewski nie uległy zmianie od czasu udzielenia odpowiedzi na Pani interpelację z 12.08.2019 roku o numerze WO-KP.0003.167.2019.

Aktualne na dzień dzisiejszy terminy zakończenia inwestycji to odpowiednio:

- Promenada Zdrowia – 19.07.2019 roku,
- Promenada Zabytkowa – 30.09.2019 roku,
- Wejścia na plażę- 30.06.2019 roku,
- Wojska Polskiego wraz z parkingami – 14.10.2019 roku.

Jednocześnie informuję, iż, działający w imieniu Gminy, Inżynier Kontraktu jest w trakcie rozpatrywania roszczeń terminowych zgłoszonych przez Wykonawcę.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. *Michał* Michalska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście,
2. a/a – WO-KP.