

ZARZĄDZENIE Nr 51/2024
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 14 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek Właściciela nieruchomości stanowiącej działki nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/17 o łącznej powierzchni 0,5005 ha położonej na zapleczu ul. Barlickiego, obręb ewidencyjny 0014 m. Świnoujście oraz wskazywane w nim okoliczności przesunięcia terminu realizacji inwestycji na ww. nieruchomości, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji wynikający z pierwotnej umowy sprzedaży, akt notarialny Rep A Nr 66/2018 zawartej w dniu 19.01.2018 r., zmieniony zmianą treści umowy sprzedaży Repertorium A Nr 920/2022 z dnia 04.03.2022 r. z 48 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 102 miesiące liczone od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 19.07.2026 roku.

§ 2. Zmiana opisana w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie Właściciel nieruchomości oznaczonej numerami działek nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/17, obręb 0014 m. Świnoujście.

§ 4. Wykonanie zarządzenia, w tym przygotowanie protokołu uzgodnień, następnie zawarcie aktu notarialnego powierza się Naczelnikowi Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Ewidencji
i Obrotu Nieruchomościami
mgr Joanna Bonikowska

Inspektor