/ SMCE
? E/@Wﬂb

M&l—r o mﬂa{%t’“
ANEKS Nr 2 /

do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r. /

zawarty w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujécie, posiadajaca numer NIP: 855-157-13-75, REGON: 811684290,
reprezentowang przez prezydenta mgr. inz. Janusza Zmurkiewicza
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

MIRBUD Spélka Akeyjna
siedziba i adres spoiki: Skierniewice (96-100), ul. Unii Europejskiej 18; oznaczenie sadu
rejestrowego, w ktorym przechowywana jest dokumentacja sp6tki oraz numer, pod
ktorym spétka jest wpisana: Sad Rejonowy dla Lodzi-Srédmiescia w Lodzi Sad
Gospodarczy XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS:
0000270385, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8361702207, wysoko$é kapitatu
zaktadowego: 9.174.420,00 zt, REGON: 750772302,

reprezentowang tacznie przez dwie z nizej wymienionych osob:

pana Jerzego Mirgosa, Prezesa Zarzadu,

pana Stawomira Nowaka, Wiceprezesa Zarzadu,

pana Pawla Korzeniowskiego, Cztonka Zarzadu,

Pana Tomasza Satatg, Czlonka Zarzadu,

Pania Ewe¢ Przybyt, Prokurenta,
zwang dalej Wykonawcg,

Zwazywszy, na koniecznos¢ wprowadzenia zmian technologicznych oraz potrzebe
zwigkszenia zakresu rob6t w ramach realizacji umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1
pazdziernika 2018 r., zawartej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym, zmienionej nastepnie
Aneksem nr 1 zawartym w dniu 09.04.2020 r./dalej tgcznie: Umowal, w zakresie okreslonym
w:

1) Protokole koniecznosci nr 3/IV/7 z dnia 20.05.2020 r.,

2) Protokole koniecznosci nr 4/1V/10 z dnia 27.05.2020 1.,

ktére stanowia zafacznik nr 1 i 1a do niniejszego aneksu

- Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

§1

Dzialajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt | oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
w zw. z brzmieniem postanowiefi umownych zawartych w § 15 ust. 1 pkt 3 ppkt 2, 5i 7,
§ 15 ust. 2, § 15 ust. 9, § 15 ust. 10, § 15 ust 17 Umowy, wprowadza si¢ do Umowy
nastgpujace zmiany:
1) § 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: I PR A

»1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formag wynagrodzenla za kompleksowe wykoname

przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe ktére zostato ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu nleogramczonego i

wynosi 36 468 123,67 zt (stownie zlotych: trzydziesci sze$¢ miliondw czterysta
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sze$édziesiat osiem tysiecy sto dwadziescia trzy, 67/100 ) netto plus nalezny podatek
VAT 23 %, tj. 8387 668,44 zl, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczattowe
44 855 792,11 zI (stownie zfotych: czterdziesci cztery miliony osiemset pigc¢dziesigt
pie¢ tysigcy siedemset dziewigédziesigt dwa, 11/100) brutto,

w tym wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie etapu IV zadania:

d) rozbudowy i nadbudowy szkoly (Etap IV) w kwocie 5 115 038,51 zt (stownie
zlotych: pie¢ milionéw sto pigtnascie tysigcy trzydziesci osiem 51/100) netto
plus nalezny podatek VAT 23 %, tj. 1 176 458,86 zi, co tacznie stanowi kwotg
6 291 497, 37 zi (stownie zlotych: sze$¢ milionow dwiescie dziewigédziesiat
jeden tysiecy czterysta dziewigédziesiat siedem, 37/100) brutto,

2) Wykaz zmian do zalgcznika nr 1 do Umowy stanowi zalacznik nr 3 do aneksu. Zatgcznik
nr 1 do Umowy — ,zakres rzeczowo - finansowy”, otrzymuje brzmienie okreslone
w zalaczniku nr 4 do niniejszego aneksu.

3) § 3 ust. 2 lit. c Umowy otrzymuje brzmienie:
»b.  Termin wykonania etapu IV — 28 wrzesnia 2020 r.”

§2
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przedlozy¢ Inzynierowi Projektu z kopia
do Zamawiajacego, w terminie 14 dni od podpisania niniejszego aneksu, skorygowany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.

§3
1. Pozostate postanowienia Umowy nie ulegajg zmianie.
2. Niniejszy aneks zostaje zawarty z dniem jego podpisania przez Strony.
3. Aneks sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Zalacznik:
1) Protokét koniecznoscei nr 3/IV/7 z dnia 20.05.2020 r.

)  Protok6t koniecznosci nr 4/IV/10 z dnia 27.05.2020 r.
2% ych objetych aneksem.
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Gmina Miasto Swinoujécie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

reprezentowany przez:

Zamawiajgcy: 1. Rafala Lysiaka —Naczelnika Wydziatu Inwestycji Miejskich
2. Malgorzate Tokarzewska —Gtéwnego Specjaliste Wydziatu Inwestyciji
Miejskich
Mirbud S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Wykonawca/ .
Umowa nr WIM/152/2018 reprezentowany przez Andrzeja Rosoche —
nr umowy: )
Kierownika Kontraktu
) Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji
Przedmiot Umowy:

Zawodowej i Turystyki w Swinouj$ciu wraz z rozbudowa szkoly

Inzynier Projektu :

SMCE Europe Sp. z 0.0., Jana Heweliusza 11/819, 80-172 Gdarisk
reprezentowany przez Roberta Kawke — Inzyniera Rezydenta —

Kierownika Projektu

ETAP IV
PROTOKOL KONIECZNOSCI

NR 3/IVI7
z dnia 20.05.2020 r.

ETAP IV

rDotyczy: koniecznosci wykonania nizej wymienionych robét zamiennych i dodatkowych:

Wykonawca w dniu 12 marca 2020 roku pismem nr 91/214/CEZiT/2020 przekazat komplet zatwierdzonych
przez Inspektoréw nadzoru kosztoryséw zwigzany z ponizszymi zmianami (zatgcznik nri).

1. zamiana elewacji wentylowanej nadbudowy z oktadzing z ptyt wiokno cementowych na wykonang
w systemie ,lekkim-mokrym” — roboty zamienne.

2. wykonanie termomodernizacji w systemie lekkim — mokrym cze$ci parteru budynku nadbudowanego
skrzydta szkoty wraz z wymiang 3 istniejacych okien drewnianych na okna aluminiowe o odpornosci
ogniowej El 60 — roboty dodatkowe

3. Wykonanie dodatkowego kanatu wentylacyjnego z wentylatorem i okapami w szkoinej pracowni
gastronomicznej praktycznej nauki zawodu - roboty dodatkowe.

ETAP IV

Uzasadnienle konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych:

1. Zamawiajgcy podczas narady w dniu 10 lipca 2019 roku (zatacznik nr 2) podjat decyzje¢ o zamianie
projektowanej elewacji wentylowanej nadbudowy budynku szkoly (etap IV) na ocieplona metoda
Jekka-mokrg”. Ze wzgledu na wysoki koszt wykonania elewacji z okiadzina z plyt widkno —
cementowych, w celu ograniczenia kosztu inwestycji obejmujace]j planowang termomodernizacje
CEZIT- u , zdecydowano o wykonaniu w trybie pilnym projektu termomodernizacji przegréd
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zewnetrznych wszystkich budynkow szkoly waz z projektem zamiennym, termoizolacji realizowanej
nadbudowy. Zamawiajgcy W dniu 8 listopada 2019 roku przekazat Wykonawcy projekt
_Termomodernizacji elementéw zewnetrznych budynkéw CEZIT w Swinoujéciu budynek A’
Wykonawca  przediozyt wycene robot zaniechanych i rob6t zamiennych ktéra zostata
zaakceptowana przez Inzyniera (zatacznik nr 3).

2. Zgodnie z projektem , Termomodernizacji elementéw zewnetrznych budynkéw CEZIT w Swinoujsciu
budynek A" (zatgcznik nr 4 i 5), ze wzgledéw technologicznych ( koniecznoéé zachowania ciagto$ci
warstwy izolacyjnej oraz wykoriczeniowej z tynku cienkowarstwowego) konieczne jest wykonanie
termomodernizaciji czeéci parteru nadbudowanego budynku réwnoczesnie z elewacjg nadbudowy. .
W zwigzku z powyzszym Wykonawca przygotowat wyceng robét dodatkowych ktéra zostata
zaakceptowana przez Inzyniera (zatacznik nr 6).

3. Konieczno$é wykonania dodatkowego ciagu wentylacyjnego w pomieszczeniu gastronomi wynikata
z braku takiego rozwigzania w projekcie przekazanym do realizacji. Projekt pierwotny zakiadat
wykonanie okapéw w wersji z pochtaniaczami zamiast okapéw podtgczonych do instalacji wentylacji
mechanicznej, zgodnie z przepisami. Na powyzsza okolicznos¢ sporzadzono notatke z
Uzytkownikiem (zatgcznik nr 7),w ktérej wskazano na potrzebe wykonania dodatkowego ciggu
wentylacyjnego. Zostat sporzgdzony szkic lokalizacyjny ktéry byt podstawa do przygotowania przez
Wykonawce Kosztorysu (zatacznik nr 8). W zwiazku z powyzszym Wykonawca przygotowat wycene
rob6t dodatkowych ktora zostata zaakceptowana przez Inzyniera (zatgcznik nr 9).

Podstawa formalna:

Istotna zmiana postanowiei umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest wylacznie
w przypadku zaistnienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w § 15 Umowy.
W przypadku robét dodatkowych i zamiennych, ktérych koniecznos¢ wykonania stwierdzono w niniejszym
Protokole, zmiany postanowieti umowy sg konsekwencjg hizej wymienionych okolicznosci :
1. wprowadzenie zmian zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3), ktére przyniosg nizej wymienione korzysci
dla Zamawiajgcego:
—obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie , zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt. 2);

—poprawe bezpieczeristwa uzytkowania obiektu, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt. 5);

—poprawe parametrow funkcjonalno - uzytkowych, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt. 7).
Zgodnie z § 15 ust. 2 w przypadku wystapienia m.in. okolicznosci wymienionych wyZzej mozliwa jest zmiana
sposobu  wykonania, terminu wykonania Umowy,  wynagrodzenia, zmiana  materiatow

i technologii wykonania przedmiotu Umowy.

Majac na uwadze zapisy Umowy zawarte W § 15 ust. 23 wprowadzenie ww. Zmian nastepuje na podstawie
niniejszego protokotu koniecznosci, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz zawarciu aneksu
do Umowy.

Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia jest zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) — zmiany
zostaly przewidziane w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
w postaci jednoznacznych postanowiefi umownych, ktére okreélajg ich zakres, w szczegoino$ci moziiwosé
zmiany wysokoéci wynagrodzenia wykonawcy, ich charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
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W zwigzku ze zwiekszeniem zakresu robdt oraz wprowadzeniem robét zamiennych dotyczacych etapu 1V,
Wykonawca wnosi o zmiane terminu zakonczenia realizacji robét etapu 1V do dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Sposob rozliczenia robét:

1. Wykonawca w dniu 18 marca 2020 przekazat Kierownikowi Projektu kosztorys na wykonanie zmiany
sposobu wykonania elewacji budynku szkoty z pierwotnie zaprojektowanej z plyt widkno cementowych
na wykonana w systemie ,lekkim-mokrym”. Inzynier zweryfikowat ostatecznie przedtozony kosztorys w
dniu 12 maja 2020 roku.

2. Wykonawca w dniu 18 marca 2020 przekazal Kierownikowi Projektu kosztorys na wykonanie:
termomodernizacji w systemie ,lekko-mokrym” parteru nadbudowywanego skrzydia budynku szkoly
wraz z wymiang 3 okien na aluminiowe o ogniowej EI 60. Inzynier zweryfikowat ostatecznie
przediozony kosztorys w dniu 12 maja 2020 roku.

3. Wykonawca w dniu 30 listopada 2019 roku przekazat Kierownikowi Projektu kosziorys na wykonanie
dodatkowego kanatu wentylacyjnego wraz z wentylatorami i okapami w szkolnej pracowni
gastronomicznej. Inzynier zweryfikowat ostatecznie przediozony kosztorys w dniu 30 stycznia 2020

roku.

Inzynier zaakceptowat nastepujaca wycene w zakresie zmian objetych niniejszym protokotem:

Tabela nr 1
Rodzaj robét wartosé
. WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJOW ROBOT | wartoéé netto
zamienne/dodatkowe brutto
Pierwotna elewacja | pietra zgodnie z .45421843| -558 688.67
Roboty zamienne projektem przetargowym
Wykonanie nowej elewacji | pietra zgodnie 409 474.90 503 654.13
z zamiennym projektem ’ '
Réinica wynikajaca z tytutu zmiany -44 743,53 55 034.54
rodzaju elewacji ! !
ETAPIV Termomodernizacja czeéci $cian zewn.
roboty dodatkowe | Parteru budynku A wraz z wymiana 3 73133,34 89 954,01
okien drewnianych na aluminium o
odpornosci ogniowej EI60
dodatkowy kanat wentylacyjny w
rOboty dodatkowe pomieszczeniu gastronomicznym z 83 750,21 103 012,76
okapami i wentylatorami
taczna réznica wartoéci wynagrodzenia z tytulu robét zamiennych i 112 140,02 2t | 137 932,22 74
dodatkowych \JC

Wprowadzone zmiany powodujg zwiekszenie wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy okreslonego
w §4 ust. 1 lit. d ) Umowy o kwote: netto 112 140,02 zi (brutto 137 932,22 zf).
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Zestawienie zmian wartoéci umowy w czesci dotyczacej etapu IV przedstawia sig¢ nastepujaco:

Tabela nr 2
Etap IV Rozbudowa i nadbudowa szkoly
Zakres
netto brutto
Umowa 4327 189,22 5322 442,74
PKnrl -16 573,04 -20 384,84
PK nr 2/IV/5 162 282,31 199 607,24
PK nr 3/IVI7 112 140,02 137 932,22
Razem 4 585 038,51 5 639 597,36
Wplyw zmian na pozycje rozliczeniowe robét:
Tabela nr 3 Roboty prze zmiang
Wartos¢ ryczaltowa Stawka Wartos¢
LP Elementy robét netto elementu VAT ryczaltowa brutto
umowy PLN elementu umowy
iv.1.5 |Dach 446 508,73 23% 549 205,74
IV.1.7 |Elewacja 419812,74 23% 516 369,67
IvV.1.8 | Rusztowania 25529,41| '23% 31401,17
Vi.2.1 |Instalacja wentylacji 232699,85| 23% 286 220,82
Razem wartos¢ robot przed zmiang 1124 550,73 23,00% 1 383 197,40
Tabela nr 4 Roboly po zmianie
Warto$¢ ryczaltowa Stawka Wartos¢
LP Elementy rob6t netto elementu ryczaitowa brutto
VAT
umowy PLN elementu umowy
W.1.5 |Dach 482 181,21 23% 593 082,89
iV.1.7 |Elewacja 396 334,74 .23% 487 491,73
IV.1.8 | Rusztowania 4172474 23% ' 51 321,43
VI.2.1 |Instalacja wentylacji 316 450,06| 23% 389 233,57
Razem warto§¢ robot przed zmiang 1236 690,75 1521 129,62

Protokét sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla Zamawiajgcego, Wykonawcy

i Inzyniera Kontraktu.
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[Ustalenia niniejszego Protokotu Koniecznosci staja sie wigzace dla Stron w momencie akceptaciji jego tresci
(ztozeniu podpisu) przez Zamawiajgcego oraz podpisanie aneksu do umowy zasadnicze;.

Zataczniki:
[ 1. Whniosek VWykonawcy w zakresie robdt dodatkowych — pismo nr 91/214/CEZiT/2020 z dnia 12 marca
2020 roku.
2. Notatka Stuzbowa z dnia 10 lipca 2019 roku z narady na ktérej Zamawiajacy podjat decyzje o
zmianie projektowanej elewacji.

3. Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie elewacji | pigtra.

4. Pierwsza strona projektu termomodernizaciji — potwierdzenie przekazania projektu do Wykonawcy.

5. Rysunek elewacji parteru termomodernizacji szkoty.

6. Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie elewacji parteru czes¢ 1.

7. Notatka ze spotkania w sprawie okapéw z dnia 9 pazdzierika 2019 roku.

8. Szkic lokalizacji kanatéw wentylacyjnych i okapow.

9. Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie instalacji wentylacji z okapami.
WYKONAWCA: INZYNIER KONTRA

KIEROW, TRAKTU "
/ .
............... 7

Al /rze_." Rosocha
ZQTJAW!@JACY‘ 74

AKCEPTACJA KIEROWNIKA ZAMIAWIAJACEGO:
zup, PREZYDENTA MIASTA
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Gmina Miasto Swinoujécie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
reprezentowany przez:
1. Rafata Lysiaka —Naczelnika Wydzialu Inwestycji Miejskich
2. Matgorzate Tokarzewska —Gtéwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycji
Miejskich
Mirbud S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Umowa nr WIM/152/2018 reprezentowany przez Andrzeja Rosoche —

Wykonawca/

Nnr uMowy:
= Kierownika Kontraktu

) Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji
Przedmiot Umowy: L. o
Zawodowej i Turystyki w Swinoujsciu wraz z rozbudowgq szkoly
SMCE Europe Sp. z 0.0., Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdansk

Inzynier Projektu : reprezentowany przez Roberta Kawke — Inzyniera Rezydenta —

Kierownika Projektu

ETAP IV
PROTOKOL KONIECZNOSCI

NR 4/IV/I10
z dnia 27.05.2020 r.

Dotyczy: koniecznos$ci wykonania nizej wymienionych robét dodatkowych:

ETAP IV
Termomodernizacja w systemie lekkim — mokrym z okfadzina z ptytek klinkierowych parteru budynku

nadbudowanego skrzydta szkoly wraz z wymiang istniejgcych okien na podstawie projektu
, Termomodernizacja elementéw zewnetrznych budynkéw CEZiT w Swinoujsciu budynek A”

Uzasadnienie koniecznos$ci wykonania robé6t zamiennych i dodatkowych:

ETAP IV
1. Ze wzgledéw technologicznych oraz uzytkowych konieczne jest wykonanie termomodernizaciji
parteru nadbudowanego budynku réwnoczesnie z elewacjg nadbudowy. Termomodernizacja $cian
zewnetrznych parteru budynku ,, A" nie byta uwzgledniona w przekazanym Wykonawcy do realizac;ji
projekcie nadbudowy. W zwigzku z decyzjg o zmianie technologii wykonania termoizolacji
nadbudowy, w celu ujednolicenia wykoficzenia zewngtrznego wszystkich budynkow CEZIT,
réwnoczesnie z projektem zamiennym elewacji nadbudowy, wykonano projekt termomodernizaciji
przegréd zewnetrznych wszystkich budynkédw CEZiT. Wykonanie termomodernizacji parteru
budynku , A” jednocze$nie z wykonaniem robét wykonczeniowych nadbudowy jest konieczne ze
wzgledu na technologig wykonania robét, w ktérej tylko ciaglo$é wykonania warstwy izolacyjnej oraz
potgczen warstwy izolacyjnej z innymi elementami elewacji gwarantuje oczekiwany, jednolity wyglad
elewac;ji oraz uniknigcie btedéw wykonawczych prowadzacych do powstania mostkéw termicznych
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Tabela nr 1

Rodzaj robét WYSZCZEG()LNIE[)IIE RODZAJOW wartosé wartosé
zamienne/dodatkowe ROBOT netto brutto

Elewacja parteru czes¢ 2 w zakresie:
wymiana okien, wykonanie gzymsu i
pilastréw stalowych z obudowg,

ETAP IV roboty dodatkowe |docieplenie budynku w systemie "lekkim 530 000,00 651 900,00
- mokrym" +wykonanie okladziny z ptytek
klinkierowych, wymiana parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych

Laczna réznica wartosci wynagrodzenia z tytulu rob6t zamiennych

i dodatkowych 530 000,00 zt| 651 900,00 z}

Wprowadzone zmiany powodujg zwigkszenie wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy okreslonego
w §4 ust. 1 lit. d ) Umowy o kwotg: netto 530 000,00 zt (brutto 651 900,00 zi).

Zestawienie zmian wartosci umowy w cze$ci dotyczacej etapu IV przedstawia sie nastepujgco:

TR ws

Tabela nr 2
Zakres Etap IV Rozbudowa i nadbudowa szkoly
netto brutto
Umowa 4 327 189,22 5322 442,74
PKnrl -16 573,04 -20 384,84
PK nr 2/IV/5 162 282,31 199 607,24
PK nr 3/IVI7 112 140,02 137 932,22
PK nr 4/1V/10 530 000,00 651 900,00
Razem 5115 038,51 6 291 497,36

Wplyw zmian na pozycje rozliczeniowe robét:

Tabela nr 3 Roboty prze zmiang

. Wartos¢
Wartos¢ ryczattowa
LP Elementy robot netto elementu Slewis pyezaliowsa
VAT brutto elementu
umowy PLN
umowy
V1.7 Elewacja 396 334,74 23% 487 491,73
IvV.1.8 Rusztowania 41 724,74 23% 51 321,43
Razem warto$¢ rob6t przed zmiang 438 059,48 23% 538 813,16
Tabela nr 4 Roboty po zmianie
‘e Wartosé
Wartos$¢ ryczattowa
, Stawka ryczattowa
LP Elementy robét nﬁtrtr?oelergir,lltu VAT brutto elementu
Wy umowy
v.i.7 Elewacja 909 067,81 23% 1118 163,41
IvV.1.8 Rusztowania 58 991,67 23% 72 559,75
Razem warto$¢ robét po zmianie 068 059,48 | 23% 1190 713,16
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Zatacznik nr 3 do aneksu nr 2 do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.
Wykaz zmian rzeczowych objetych aneksem pn.

,»Budowa kompleksu obiektow sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej

i Turystyki w Swinouj $ciu wraz z rozbudows szkoty”

Przed zmiang Po zmianie
LP Elementy robot Warto$é Warto$¢ Wartosé Warto§é
ryczattowa Slavia ryczattowa ryczattowa Slawisa ryczattowa
VAT VAT
netto brutto netto brutto
PLN % PLN PLN % PLN
ETAP IV - ROZBUDOWA i
VI NADBUDOWA SZKOLY 1124 550,73 23% 1383 197,40 1766690,75| 23% 2 173 029,62
razem
VI.1 | Roboty budowlane razem 891850,88| 23% 1 096 976,58 145024069 23% 1783 796,05
IV.1.5 | Dach 446 508,73 | 23% 549 205,74 482 181,21 23% 593 082,89
IV.1.7 | Elewacja 419812,74| 23% 516 369,67 909 067,81 23% 1118 153,41
IV.1.8 | Rusztowania 25 529,41 23% 3140117 58 991,67| 23% 72 559,75
V1.2 | Instalacje sanitarne razem 23269985 23% 286 220,82 316 450,06 23% 389 233,57
V1.2.1 | Instalacja wentylacii 232699,85| 23% 286 220,82 316 450,06 23% 389 233,57
5 | W’[\Fﬂﬁsc ROBOT | 4 15455073| 23% | 1383197.40| 176669075| 23% | 217302062
e W@,’EL?SC AU 642 140,02 | 23% 789 832,22







Zalacznik nr 4 do aneksu nr 2 do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

Zakres rzeczowo finansowy robét pn.
»Budowa kompleksu obiektow sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej
i Turystyki w Swinoujéciu wraz z rozbudows szkoly”

Wartosé Stawka Wartos¢é
LP Elementy robét ryczattowa netto VAT ryczattowa brutto
elementu umowy elementu umowy

PLN % PLN

| ETEP1ill - INSTALACJE SANITARNE razem 2 639 759,73 23% 3 246 904,46
1.1 Instalacje wod-kan, grzewcze, klimatyzacyjne 1263 271,71 23% 1 553 824,20
1.1 | Instalacja wodociggowa 101 087,75 23% 124 337,93
1.2 | Instalacja hydrantowa 21 822,86 23% 26 842 12
1.1.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 212 727,50 23% 261 654,83
1.4 | Instalacje kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 100 190,56 23% 123 234,39
11.5 Lnas;ﬁ?vsja kanalizacji deszczowej - odwodnienie 1124.09 239, 1382,63
1.6 Ipr;:tza;llicgzgnagﬁhzacp podcisnieniowej odwodnienia 64 017,45 239 78 741,46
.1.7 | Uktad wytwarzania cieptej wody uzytkowej 89 017,66 23% 109 491,72
1.1.8 | Uktad odzysku cieptej wody od $ciekow 449 960,75 23% 553 451,72
1.1.9 | Instalacja grzewcza 187 951,54 23% 231 180,39
1.1.10 | Instalacja klimatyzacji rozdzielni elektrycznej 12 249,68 23% 15 067,11
1.1 | Phposateni pomieszczer cantarych sl
1.2 Instalacja wentylacji razem 1 376 488,02 23% 1 693 080,26
.21 | Uktad NW 1 273 366,85 23% 336 241,23
.2.2 | Uktad NwW 2 622 712,30 23% 765 936,13
1.2.3 | Ukiad NW 3 31 307,89 23% 38 508,70
.2.4 | Uktad NW 4 144 657,69 23% 177 928,96
1.2.5 | Uklad NW 5 169 794,01 23% 208 846,63
.2.6 | Uklad NW6 134 649,28 23% 165 618,61
] ETAP | HALA SPORTOWA razem 10 978 351,80 23% 13 503 372,69
1.1 Roboty budowlane razem 7 896 918,30 23% 9 713 209,51
I.1.2 | Roboty ziemne 315 732,27 23% 388 350,69
I1.11.2 | Konstrukcja 172171554 23% 2117 710,11
I.11.3 | Roboty murowe 622 601,64 23% 765 800,02
1.4 | Dach 778 637,26 23% 957 723,83
.1.5 | Stolarka i $lusarka 1017 984,68 23% 1252 121,16
I.1.6 | Elewacje 1043 268,83 23% 1283 220,66
I.11.7 | Rusztowania 23 842,50 23% 29 326,28
1.1.8 | Roboty wykornczeniowe 2373 135,58 23% 2918 956,76
1.2 Roboty sanitarne razem 689 626,21 23% 848 240,23
.21 | Instalacja wodociagowa 55 990,27 23% 68 868,03
II.2.2 | Instalacja hydrantowa 39 094,97 23% 48 086,81
I.2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 95 041,40 23% 116 900,92
I.2.4 Ihnas"taslsgﬁ\ol\(,z}alizacji deszczowej — odwodnienie dachu 20 974,53 239 25 798,67







Instalacja kanalizacji deszczowej — odwodnienie

2.5 dachéw zielonych czesci niskiej S916a7HS 23% 48778,33
l.2.6 | Instalacja grzewcza 227 503,29 23% 279 829,05
I.2.7 Lr;s;;{agzﬁji:rll(igmatyzacji w pomieszczeniu dyzurki 13 477,35 23% 16 57714
11.2.8 x‘(’)ﬁ°;2§§gfafg;‘csasgz f‘;’g';j'aﬁ'gma'"" fazienek, 197887,22| 23% 243 401,28
.3 Instalacje elektryczne razem 939 125,66 23% 1155 124,56
I1.3.1 | Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrownawcza 51 617,63 23% 63 489,68
I1.3.2. | Rozdzielnie elektryczne i UPS 262 983,58 23% 323 469,80
1.3.3 | Oprawy os$wietleniowe 231 384,31 23% 284 602,70
1.3.4 | Trasy kablowe 45 849,07 23% 56 394,36
1.3.5 | Osprzet elektro-instalatorski 109 370,24 23% 134 525,40
.3.6 | Przewody 178 433,35 23% 219473,02
.3.7 |wLZ 23 814,12 23% 29 291,37
1.3.8 | Pomiary 35 673,36 23% 43 878,23
.4 Instalacje teletechniczne razem 799 631,01 23% 983 546,14
1.4.1 | Naglo$nienie muzyczne 203 265,51 23% 250 016,58
1.4.2 | Instalacja okablowania strukturalnego 55 460,71 23% 68 216,67
1.4.3 |SSWIN 82 576,28 23% 101 568,82
1.4.4 | Instalacja CCTV 165 200,87 23% 203 197,07
I.4.5 | Instalacja SAP 241 980,52 23% 297 636,04
1.4.6 | Przewietrzanie 24 344,59 23% 29 943,85
1.4.7 | System przyzywowy 26 802,53 23% 32 967,11
I.5 |Instalacja automatyki i BMS 285 977,84 23% 351 752,74
1.6 Wyposazenie razem 367 072,78 23% 451 499,51
1.6.1 | Wyposazenie Sali gimnastycznej razem 314 303,65 23% 386 593,48
11.6.1.1 | Koszykowka - boiska gtéwne 33 960,82 23% 41 771,81
I1.6.1.2 | Koszykéwka - 2 boiska treningowe 18 378,80 23% 22 605,92
1.6.1.3 | Siatkéwka - boisko gtowne 5074,15 23% 6 241,20
11.6.1.4 | Siatkéwka - 2 boiska treningowe (poprzeczne) 4 964,27 23% 6 106,05
11.6.1.5 | Tenis ziemny - boisko giowne 3 805,61 23% 4 680,90
11.6.1.6 | Badminton - 1 boisko 177420 23% 218227
I1.6.1.7 | Pitka reczna - boisko gtowne 3 346,14 23% 4 115,75
1.6.1.8 | Pitka nozna - boisko gtéwne 4 374,95 23% 5 381,19
11.6.1.9 | Drabinka gimnastyczna H=3,0m 22 534,00 23% 27 716,82
11.6.1.10 | Pitkochwyt na $ciany szczytowe 22 044,57 23% 27 114,82
11.6.1.11 | Kotara grodzgca z napedem elektrycznym 16 431,04 23% 20210,18
11.6.1.12 | Tablica wynikéw sportowych szkolna 7 571,27 23% 9 312,66
11.6.1.13 ;rxﬁ:ny sktadane teleskopowo z siedziskami typu 50 042,27 23% 6155199
IL.6.1.14 l:/l;;ag:ngimnastykl w formie rolowanej §ciezki o wym. 48 064,55 239, 59 119,40
11.6.1.15 ?zzt?ﬂ“ basenowe (szatniowe) HPL dla dwéch oséb, 64 71 937,01 239, 88 482,52
1.6.2 | Wyposazenie silowni razem 52 769,13 23% 64 906,03
11.6.2.1 | Uposazenie sitowni, kpl. 44 868,24 23% 55 187,94
11.6.2.2 | Drabinki gimnastyczne H = 3,0m 7 900,89 23% 9 718,09
i ETAP Il PLYWALNIA razem 14 814 134,86 23% 18 221 385,91
.1 Roboty budowlane razem 7785 343,13 23% 9 575 972,04
lll.1.1 | Roboty ziemne 666 463,02 23% 819 749,51
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1.2 | Konstrukcja 2 104 368,65 23% 2588 373,44
I.1.3 | Roboty murowe 282 210,40 23% 347 118,79
ill.1.4 | Dach 408 265,67 23% 502 166,77
l.1.5 | Stolarka i $lusarka 647 003,90 23% 795 814,80
1.6 | Elewacja 493 114,36 23% 606 530,66
M.1.7 | Rusztowania 16 780,66 23% 20 640,21
II1.1.8 | Roboty wykoriczeniowe 3167 136,47 23% 3 895 577,86

.2 |Instalacje sanitarne 324 285,88 23% 398 871,65
lll.2.1 | Instalacja wodociggowa 48 491,55 23% 59 644,61
ll.2.1 | Instalacja hydrantowa 13 356,12 23% 16 428,03
1.2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 49 150,42 23% 60 455,02
.2.4 | Instalacja kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 35371,30 23% 43 506,70
.25 Lnasstglnaljzja kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu 19 580 24 23% 24 083.70
Ill.2.6 | Instalacja ogrzewania 59 762,25 23% 73 507,57
e e a0 2 | 21200

.3 | Technologia wody razem 1318 659,60 23% 1621 951,30
.3.1 ;J;?gsve;; technologii wody basenowej basenu 497 845,00 239, 612 349 35
111.3.2 fgg'r';'ng';temwa"'e SlckuyEznoe baseny 113504,.23|  23% 139 720,90
.3.3 | Orurowanie i armatura basenu sportowego 168 405,95 23% 207 139,32
.3.4 spng?l)c,) ;zec;zoelnosm i rozruch instalacji basenu 8 753,93 23% 10 767,33
I1.3.5 rUerIfraedaZ(;?rI]?a;iczhr:t)rlglgcl:'j;vrs:jy basenowej basenu 305056,45| 23% 375 219,43
1.3.6 rZeaksri(I;r::i;ri :;irowanie elektryczne dla basenu 08 761,21 23% 121 476,29
1.3.7 | Orurowanie i armatura basenu rekreacyjnego 96 717,61 23% 118 962,66
11.3.8 rPerI?rt:e); cs:)z(jizeeglgosm i rozruch instalacji basenu 7 442,86 23% 9 154,72
l1.3.9 | Wyposazenie ruchome obiektu 22 082,36 23% 27 161,30

.4 | Instalacje elektryczne razem 662 493,41 23% 814 866,90
Ill.4.1 | Instalacja odgromowa, uziemiajaca i wyrownawcza 26 639,18 23% 32 766,19
l11.4.2 | Rozdzielnie elektryczne i UPS 237 782,40 23% 292 472,35
1.4.3 | Oprawy oswietleniowe 181 311,94 23% 223 013,69
llL.4.4 | Trasy kablowe 26 829,26 23% 32 999,99
I1.4.5 | Osprzet elektro-instalatorski 51 356,46 23% 63 168,45
46 |WLZ 17 216,96 23% 21 176,86
1.4.7 | Przewody 92 785,60 23% 114 126,29
.4.8 | Pomiary 28 571,61 23% 35 143,08

.5 Instalacje teletechniczne razem 1136 468,63 23% 1 397 856,43
.51 | ESOK 577 249,20 23% 710 016,52
I1.5.2 | Nagtosnienie muzyczne 158 400,00 23% 194 832,00
ll.5.3 | Instalacja okablowania strukturalnego 75 328,50 23% 92 654,06
l1.5.4 | SSWIN 22 115,03 23% 27 201,49
l.5.5 | Instalacja CCTV 138 803,55 23% 170 728,37
I.5.6 | Instalacja SAP 150 253,74 23% 184 812,10
lIL.5.7 | System przyzywowy 14 318,61 23% 17 611,89
.6 |Instalacja automatykii BMS 229 046,20 23% 281 726,83

.7 | Wyposazenie razem 3 357 838,01 23% 4 130 140,76







Stacjonarny system do pomiaru czasu na zawodach

7.1 piygackich (ptywanie, plywanie synchroniczne, pitka 227 029,00 23% 279 245,67
wodna
7.2 E;(taan;{i_rxly (s%stem pomiaru czasu na basenie bez piyt 6 680,00 239% 8 216,40
l.7.3 | Wyposazenie 498 382,16 23% 613 010,06
lll.7.4 | Ruchome dno 2 540 006,85 23% 3124 208,43
.7.5 Szzt?ﬂ(' basenowe (szatniowe) HPL dla dwéch osab, 62 85 740,00 239 105 460,20
v Lt ACZNIK KOMUNIKACYJNY razem 584 025,15 23% 718 350,94
Iv.1 | Roboty budowlane razem 548 406,64 | 23% 674 540,17
IV.1.1 | Roboty ziemne 695347 23% 8 552,77
IV.1.2 | Konstrukcja 11193048 | 23% 137 674,49
IV.1.3 | Roboty murowe 28709,03| 23% 35 312,11
Iv.1.4 |Dach 57 503,75 23% 70 729,61
IV.1.5 | Stolarka i $lusarka 142771,51| 23% 175 608,96
IV.1.6 | Elewacja 114 906,67 23% 141 335,20
IV.1.7 | Rusztowania 11 592,03 23% 14 258,20
IV.1.8 | Roboty wykoriczeniowe 74 039,70 23% 91 068,83
IV.2 | Instalacje sanitarne razem 35 618,51 23% 43 810,77
IV.2.1 | Instalacja hydrantowa 3818,16 23% 4 696,34
IV.2.2 |Instalacja grzewcza 25 591,51 23% 31 477,56
IV.2.3 X\é}rﬁssﬁ(zaec;}ﬁypr:lmktu gastronomicznego w tgczniku 6 208 84 23% 763687
Vv WIELOFUNKCYJNE BOISKO razem 768 717,12 23% 945 522,06
AA | Roboty budowlane razem 682 963,33 23% 840 044,89
Boisko wielofunkcyjne (ogrodzenie tymczasowe terenu,
V.1.1 | roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, obrzeza, 581 643,79 23% 715 421,86
prace porzadkowe)
V.1.2 | Ogrodzenie boiska (siatki ochronne, furtki, bramy) 53 722,76 23% 66 078,99
V.1.3 | Wyposazenie sportowe (koszykowka, siatkéwka) 11 776,22 23% 14 484,75
V.1.4 | Trybuna zewnetrzna 35 820,56 23% 44 059,29
V.2 Elektryczne instalacje zewnetrzne razem 85 753,79 23% 105 477,17
Vi Ea.l;le\; IV - ROZBUDOWA i NADBUDOWA SZKOLY 5115 038,51 23% 6 291 497,39
Vi1 Roboty budowlane razem 3685436,43 23% 4 533 086,83
V1.1.1 | Roboty rozbiérkowe 31 489,03 23% 38 731,51
VI1.1.2 | Stan zerowy 84 146,64 23% 103 500,37
VI.1.3 | Stan surowy 805 002,77 23% 990 153,41
VI1.1.4 | Roboty murowe 186 344,88 23% 229 204,20
IV.1.5 | Dach 446 508,73 23% 549 205,74
IV.1.6 | Stolarka i $lusarka zewnetrzna 304 385,26 23% 374 393,87
IV.1.7 | Elewacja 932 545,81 23% 1147 031,35
IV.1.8 | Rusztowania 19 318,34 23% 23 761,56
IV.1.9 | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne 861 182,73 23% 1 059 254,76
IV.1.10 | Schodotaz 14 512,24 23% 17 850,06
VI.2 |Instalacje sanitarne razem 531 224,30 23% 653 405,88
VI.2.1 | Instalacja wentylacji 316 450,06 23% 389 233,57
VIL.2.2 | Instalacja c.o. 82 010,06 23% 100 872,37
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VI.2.3 | Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne 100 602,73 23% 123 741,36
V1.2.4 | Wyposazenie toalet i pomieszczen sanitarnych 32 161,45 23% 39 558,58
VL3 |Instalacje elektryczne razem 582 636,14 23% 716 642,46
VIL.3.1 | Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnawcza 36 492,77 23% 44 886,11
VI1.3.2 | Rozdzielnia elektryczna 37 540,22 23% 46 174,47
VI.3.3 | Oprawy o$wietleniowe 103 420,53 23% 127 207,25
V1.3.4 | Trasy kablowe 7 824,56 23% 9 624,21
VI.3.5 | Osprzet elektro-instalatorski 45 977,46 23% 56 552,28
VL.3.6 |WLZ 28 629,71 23% 35 214,54
VI.3.7 | Przewody 73 045,72 23% 89 846,24
V1.3.8 | Pomiary 24 145,12 23% 29 698,50
VI.3.9 | Instalacja okablowania strukturalnego 153 886,84 23% 189 280,81
VI.3.10 | Instalacja CCTV 24 436,23 23% 30 056,56
VI.3.11 | Oddymianie z przewietrzaniem 35 280,07 23% 43 394,49
V1.3.12 | System przyzywowy 11 956,91 23% 14 707,00
VI.4 | Wyposazenie razem 315 741,64 23% 388 362,22
VI1.4.1 | Wyposazenie gastronomiczne razem 229 129,11 23% 281 828,81
V1.4.1.1 | Pracownia obstugi konsumenta 44 351,73 23% 54 552,63
VI.4.1.2 | Magazyn pracowni gastronomicznej 21 600,02 23% 26 568,02
V1.4.1.3 | Obieralnia 12 418,99 23% 15 275,36
V1.4.1.4 | Zmywalnia 17 066,39 23% 20 991,66
V1.4.1.5 | Pracownia gastronomiczna 133 691,98 23% 164 441,14
VI.4.2 | Wyposazenie pozostate 86 612,53 23% 106 533,41
Vil ETAP VZAGOSPODAROWANIE TERENU razem 1 568 096,50 23% 1928 758,67
Vi1 Roboty budowlane razem 376 426,36 23% 463 004,42
VIl.1.1 | Roboty rozbiorkowe 80 860,57 23% 99 458,50
Vil.1.2 | Zielen 50 233,62 23% 61 787,35
VIl.1.3 | Mata architektura 98 228,89 23% 120 821,53
VIl.1.4 | Ogrodzenie panelowe 95 295,17 23% 117 213,06
VII.1.5 | Mur oporowy 51 808,11 23% 63 723,98
Vil.2 | Roboty drogowe razem 388 427,56 23% 477 765,89
VII.2.1 | Budowa trzech zjazdéw publicznych z ulicy Grodzkiej 44 537,58 23% 54 781,22
VIl.2.2 | Wewnetrzny ukfad drogowy 337 699,89 23% 415 370,86
VII.2.3 | Docelowa organizacja ruchu na ul. Grodzkiej 6 190,09 23% 7 613,81
VII.3 | Przylacze sanitarne razem 709 622,91 23% 872 836,17
VII.3.1 | Przylacze wodociggowe 132 196,41 23% 162 601,58
VII.3.2 | Przylacze kanalizacji sanitarnej 142 987,10 23% 175 874,13
VI.3.3 | Przylacze kanalizacji deszczowej 414 004,92 23% 509 226,05
VIl.3.4 | Kanalizacja sanitarna dla nadbudowy istniejgcej szkoty 20 434,48 23% 25 134,41
Vil.4 | Instalacje elektryczne zewnetrzne 93 619,67 23% 115 152,19
E. LACZNA WARTOSC ROBOT [PLN] 36 468 123,67 23% 44 855 792,11







