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do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

zawarty pomig¢dzy:

Gming Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujscie, posmdamcq numer NIP: 855-157-13-75, REGON: 811684290, reprezentowang
przez prezydenta mgr. inz. Janusza Zmurkiewicza

zwang dalej Zamawiajacym,

a

MIRBUD S.A. z siedzibg w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numer KRS: 0000270385,
NIP: 8361702207, REGON: 750772302, wysokosé kapitatu zakladowego: 9.174.420,00 zi
(wplacony w catosci),

reprezentowang tgcznie przez dwie z nizej wymienionych oséb:

pana Jerzego Mirgosa, Prezesa Zarzadu,

pana Stawomira Nowaka, Wiceprezesa Zarzadu,

pana Pawla Korzeniowskiego, Cztonka Zarzadu,

Pana Tomasza Satate, Cztonka Zarzadu,

Panig Ewe Przybyl, Prokurenta,

zwang dalej Wykonawcg,

Zwazywszy, ze:

1. Strony faczy Umowa nr WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r. dotyczaca realizacji
zadania pn.: ,,Budowa kompleksu obiektow sportowych przy Centrum Edukacji
Zawodowej 1 Turystyki w Swinoujsciu wraz z rozbudowa szkoly”, zmieniona nastepnie
Aneksem nr 1 z dniu 09 kwietnia 2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 23 czerwca 2020 r.
(zwana dalej ,,Umowg”);

2. W toku realizacji Umowy zaistniata konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych oraz robét
zamiennych, a takze wystapily roboty zaniechane, szczegblowo opisane
w zaakceptowanych przez Strony Protokole Koniecznosci nr 3/1/9 z dnia 05 sierpnia
2020 r. (zwany dalej ,,Protokolem Koniecznosci nr 3”), Protokole Koniecznosci nr 4/11/8
z dnia 05 sierpnia 2020 r. (zwany dalej ,,Protokolem Koniecznosci nr 4”) oraz Protokole
Koniecznosei nr 5/1V/11 z dnia 05 sierpnia 2020 r. (zwany dalej ,,Protokolem
Koniecznosci nr 57),

3. Roboty, o ktérych mowa powyzej w pkt. 2, skutkujg zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy oraz zmiang terminéw realizacji przedmiotu Umowy.

4. Zmiana Umowy wprowadzona niniejszym Aneksem jest mozliwa na podstawie §15 ust. 1
pkt 3) ppkt 5) i ppkt 7), §15 ust. 2 oraz §15 ust. 5 pkt 2) i pkt 3) Umowy.

5. Zmiana Umowy wprowadzona niniejszym Aneksem spetnia takze przestanki Zmiany,
o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych (zwana dalej ,,ustawg Pzp”).

Strony, dziatajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z §15 ust. 1 pkt 3)
ppkt 5) i ppkt 7), §15 ust. 2 oraz §15 ust. 5 pkt 2) i pkt 3) Umowy, a takze na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zawierajg niniejszy Aneks o nastepujacej tresci:

=

Stronalz3



§1
1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy zostaje zmieniony w zakresie szczegétowo
opisanym w Protokole Koniecznosci nr 3, nr 4 oraz nr 5.

2
W zwigzku ze zmiang w zakresie przedmiotu§Umowy, o ktérej mowa w § 1 powyzej, Strony
zmieniaja:
a) § 4 ust. 1 Umowy, ktdry otrzymuje nastepujace nowe brzmienie:

,1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg lormy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore zostalo ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu nieograniczonego i
wynosi 36 895 123,19 zt (stownie zlotych: trzydziesci sze$¢ milionéw osiemset
dziewieédziesiat pie¢ tysiecy sto dwadzie$cia trzy, 19/100) netto plus nalezny
podatek VAT 23 %, tj. 8 485 878,34 zl, co lgcznie stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe 45381 001,53 zt (stownie zlotych: czterdziedci pigé milionéw trzysta
osiemdziesiat jeden tysigcy jeden, 53/100) brutto,

w tym wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie etapu I, I i IV zadania:

a)' sali sportowej wraz z lgcznikiem (Etap I) w kwocie 12 471 041,55 zt (stownie
ztotych: dwanascie milionéw czterysta siedemdziesiat jeden tysigcy
czterdziesci jeden, 55/100) netto plus nalezny podatek VAT 23 %, ftj.
2 868 339,56 zt, co tacznie stanowi kwote 15 339 381,11 zt (stownie zlotych:
pigtnascie miliondw trzysta trzydzieéci dziewigé tysigcy trzysta osiemdziesigt
jeden 11/100) brutto;

b) pltywalni krytej (Etap II) w kwocie 16 892 721,23 zl (slownie ziotych:
szesnascie miliondw osiemset dziewieédziesigt dwa tysigce siedemset
dwadzieécia jeden 23/100) netto plus nalezny podatek VAT 23 %, ftj.
3 885 325,88 zl, co tacznie stanowi kwote 20 778 047,11 zt (stownie ztotych:
dwadziescia milionéw siedemset siedemdziesigt osiem tysigcy czterdziesci
siedem 11/100) brutto,

¢) rozbudowy i nadbudowy szkoty (Etap IV) w kwocie 5 194 546,79 zt (stownie
zlotych: pie¢ milionéw sto dziewiecdziesiat cztery tysiace pigéset czterdziesci
sze$¢ 79/100) netto plus nalezny podatek VAT 23 %, tj. 1194 745,77 z1, co
tacznie stanowi kwote 6 389 292,56 zt (stownie ztotych: szes¢ milionow trzysta
osiemdziesiat dziewie¢ tysiecy dwiescie dziewieédziesigt dwa 56/100) brutto.”;

b) § 3 ust. 2 lit. b Umowy, ktory otrzymuje nastgpujgce nowe brzmienie:

,b.  Termin wykonania etapu I — 8 listopada 2020 r.”;

¢) zalacznik nr 1 do Umowy (,,zakres rzeczowo — finansowy”), ktéry otrzymuje nowe
brzmienie zgodne z zalgcznikiem nr 5 do niniejszego Aneksu. Wykaz zmian do zalgcznika
nr 1 do Umowy stanowi zatacznik nr 4 do niniejszego Aneksu.

§2
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przedlozy¢ Inzynierowi Projektu z kopig
do Zamawiajacego, w terminie 14 dni od podpisania niniejszego Aneksu, skorygowany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.
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§3
Pozostate postanowienia Umowy nie ulegajg zmianie.
2. Niniejszy Aneks wchodzi w zycie z dniem jego podpisania przez Strony.
3. Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

—

Zalgczniki:
1) Protokdt koniecznosei nr 3/1/9 z dnia 5.08.2020 r.,

2) Protokot koniecznosci nr 4/11/8 z dnia 5.08.2020 1.,
3) Protokot koniecznosei nr 5/1V/11 z dnia 5.08.2020 r.,
4) Wykaz zmian rzeczowych objetych Aneksem.

5) Zakres rzeczowo - finansowy.
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Zatacznik nr 4 do aneksu nr 3 do umowy NR WIM/152/2018 z dnia | pazdziernika 2018 r.
Wykaz zmian rzeczowych objetych aneksem pn.
,»,Budowa kompleksu obiektow sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowe;j

i Turystyki w Swinoujsciu wraz z rozbudowa szkoty”

|— Przed zmian Po zmianie
a
LP Elementy robét Wartosé Stawka Wartos$é Warto§é Stawka Wartosé
ryczattowa ryczattowa ryczattowa ryczattowa
VAT VAT
netto brutto netto brutto
PLN % PLN PLN % PLN
ETEP i Il - INSTALACJE ]
S G aR AR 666 260,87 | 23% 819511,94| 78181521 23% | 961632.71
Instalacje wod-kan, 5 o
i i P e b 1224968 23% 15067,11|  3812324| 23% 46 891,59
1.1.10 | Instalacja kimatyzacji 1224968| 23% 15067,11| 3812324 23% 46 891,59
rozdzielni elektrycznej
1.2 Instalacja wentylacji razem 654 020,19| 23% 804 444,83 743 691,97 | 23% 914 741,12
122 | Uklad NW 2 62271230 | 23% 765936.13| 62073500| 23% | 763 50405
12.3 | Uklad NW 3 31307,89| 23% 38508,70| 122956.97| 23% 151 237,07
i ETZ':Z' HALA SPORTOWA | 155 790,58 | 23% 20023242 | 19920880| 23% | 24502683
I3 | Instalacje elektryczne razem |  155219.31| 23% 190 919,76 | 166 849.49| 23% | 20522488
3.4 | Trasy kablowe 45849,07| 23% 5639436 | 5747994 23% 70 700,33
3.5 | Osprzet elektro-instalatorski | 100 37024 | 23% 13452540 | 109369.55| 23% | 134 524,55
Wyposazenie Sali o o
e 757127| 23% 931266| 3235931 23% 39 801,95
116.1.12 I:f;‘l‘r’lz wynikéw sportowych 757127 23% 931266 3235931| 23% 39 801,95
Il | ETAP Il PLYWALNIA razem | 4 815180,59| 23% | 5922672,14| 501070827| 23% | 6163 17117
1 | Roboty budowlane razem | 3575402,14| 23% | 4397 74463| 3716 152,05| 23% | 4570 867,02
1.4 |Dach 408 265,67 | 23% 502 166,77| 40826535| 23% | 502 166.38
1.8 | Roboty wykoriczeniowe 3167 136,47| 23% | 3895577.86| 3307886,70| 23% | 4 068 70064
2 | Instalacje sanitarne 4849155 23% 50644.61| 5952878| 23% 73 220,40
.21 | Instalacja wodociagowa 48 491,55 | 23% 5064461| 5952878| 23% 73 220 40
I11.4 | Instalacje elektryczne razem 538 709,20 | 23% 662 612,32 557 083,22 | 23% 685 212,36
.42 S‘F’,stz'e'”'e elekiryczne i 237782,40| 23% 29247235 24300400 23% | 208 895,03
4.3 | Oprawy oswietieniowe 181311,94| 23% 22301360| 18690192| 23% | 229 889,36
4.4 | Trasy kablowe 2682926 | 23% 32999.99| 2787607 23% 34 287 57
4.7 | Przewody 9278560| 23% 114 12629| 99301,14| 23% | 122 14040
.5 'rgzz':‘qe teletechniczne 652 577,70 | 23% 802670,58| 67794422| 23% | 83387139
51 | ESOK 57724920 23% 71001652 600682.94| 23% | 738 84002
Instalacja okablowania 3 g
153 | e s 7532850 | 23% 9265406 7726128 23% 95 031,37
ETAP IV - ROZBUDOWA i
VI | NADBUDOWA SZKOLY 1072560,68| 23% | 131924963 | 1152068.96| 23% | 1417 044,82
razem
Vi1 | Roboty budowlane razem 844 987,40| 23% | 103933450| 91152544| 23% | 1121176.29
Iv.1,9 | Roboty wykonczeniowe 844987,40| 23% | 103933450| 91152544| 23% | 112117629
wewnetrzne
VI3 Instalacje elektryczne razem 140 960,75 23% 173 381,72 154 486,92 | 23% 190 018,91
V.32 | Rozdzielnia elekiryczna 3754022| 23% 4617447 4313628| 23% 53 057,62
VI1.3.3 | Oprawy oswietleniowe 103 420,53| 23% 127 207,25 111 350,64 | 23% 136 961,29
V4 | Wyposazenie razem 86 612,53| 23% 10653341| 86 056,60| 23% 105 849,62
Vi4.2 | Wyposazenie pozostate 86612,53| 23% 106 533,41| 8605660| 23% | 10584962
tACZNA WARTOSC O i
E. ROBOT [PLN] 6716801,72| 23% | 8261666,12| 7143801,24| 23% | 878687554
EAE W@'EL?SC A 426999,52| 23% | 52520942
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Zalacznik nr 5 do aneksu nr 3 do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

Zakres rzeczowo finansowy rob6t pn.
»Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowe;j
i Turystyki w Swinoujsciu wraz z rozbudowa szkoty”

Wartosc Wartos¢
g czattow wk zattow
LP Elementy robot & (;tet:!eztzetto st'?AT i brt::’t% elemeantu
umowy umowy
PLN % PLN
I ETEP Iill - INSTALACJE SANITARNE razem 275530507 23% 3 389 025,24
1.1 Instalacje wod-kan, grzewcze, klimatyzacyjne 128914527 | 23% 1 585 648,68
1.1.1 Instalacja wodociggowa 101 087,75| 23% 124 337,93
1.1.2 Instalacja hydrantowa 21 822,86 23% 26 842,12
1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 21272750 23% 261 654,83
1.1.4 Instalacje kanalizacji "czyste|" do odzysku ciepta 100 190,56 | 23% 123 234,39
1.1.5 Lnasézléavcvzja kanalizacji deszczowej - odwodnienie 1124,09 23% 138263
1.1.6 Lr::t;labcgzé(:gxhzaql podcisnieniowej odwodnienia 64017.45| 23% 78 741 46
1.1.7 Uktad wytwarzania cieptej wody uzytkowej 89017,66| 23% 109 491,72
1.1.8 Uktad odzysku cieptej wody od §ciekow 449 960,75| 23% 553 451,72
1.1.9 Instalacja grzewcza 187 951,54 | 23% 231 180,39
1.1.10 Instalacja klimatyzacji rozdzielni elektrycznej 38123,24| 23% 46 891,59
11.11 Wyposaienie pomieszczen sanitarnych, _umywalni, 23121.87| 23% 28 439,90
tazienek, pom. gospodarczych, pom. socjalnych
1.2 Instalacja wentylacji razem 1466 159,80 | 23% 1803 376,55
.21 Uktad NW 1 273 366,85| 23% 336 241,23
.2.2 Uktad NW 2 620 735,00 23% 763 504,05
1.2.3 Uktad NW 3 122 956,97 | 23% 151 237,07
1.2.4 Uktad NW 4 144 657,69| 23% 177 928,96
1.2.5 Uktad NW 5 169 794,01 | 23% 208 846,63
1.2.6 Uktad NW 6 134 649,28 | 23% 165 618,61
1l ETAP | HALA SPORTOWA razem 11014 770,02| 23% 13 548 167,11
1.1 Roboty budowlane razem 7 896 918,30| 23% 9713 209,51
1.1.2 Roboty ziemne 316732,27| 23% 388 350,69
1.1.2 Konstrukcja 172171554 23% 2117 710,11
1.1.3 Roboty murowe 622601,64| 23% 765 800,02
.1.4 Dach 778637,26| 23% 957 723,83
1.5 Stolarka i $lusarka 101798468 | 23% 1252 121,16
11.1.6 Elewacje 1043 268,83| 23% 1283 220,66
1.7 Rusztowania 2384250 23% 29 326,28
11.1.8 Roboty wykoniczeniowe 237313558 23% 2918 956,76
1.2 Roboty sanitarne razem 689 626,21 23% 848 240,24
1.2.1 Instalacja wodociggowa 55 990,27 | 23% 68 868,03
11.2.2 Instalacja hydrantowa 39094,97| 23% 48 086,81
11.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 95041,40| 23% 116 900,92
1.2.4 InsFaIacja kaqalizacji deszczowej — odwodnienie dachu 2097453| 23% 25 798,67
hali sportowej
11.2.5 Instalgcja_kanalizacji d'es'zc;zo.w'ej - odwodnienie 39657.18| 23% 48 778.33
dachow zielonych czesci niskiegj
11.2.6 Instalacja grzewcza 227 503,29 | 23% 279 829,05
2.7 Instalz'acj.a Klimatyzacji w pomieszczeniu dyzurki 1347735| 23% 16 577,14
nagtosnienia
1.2.8 Wyposazenie pom. sanitarnych., umywalni, tazienek, 19788722 23% 243 401,28
pom. gospodarczych, pom. socjalnych
1.3 Instalacje elektryczne razem 950 755,84 23% 1169 429,68
11.3.1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrownawcza 51617,63| 23% /“6?489,68
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11.3.2. Rozdzielnie elektryczne i UPS 262 983,58 23% 323 469,80
1.3.3 Oprawy o$wietleniowe 231 384,31 23% 284 602,70
1.3.4 | Trasy kablowe 57 479,94 | 23% 70 700,33
1.3.5 Osprzet elektro-instalatorski 109 369,55| 23% 134 524,55
11.3.6 Przewody 178 433,35| 23% 219 473,02
1.3.7 wLZ 23814,12| 23% 29 291,37
1.3.8 Pomiary 35673,36| 23% 43 878,23
.4 Instalacje teletechniczne razem 799 631,01 23% 983 546,14
.41 Nagtoénienie muzyczne 203 265,51 23% 250 016,58
1.4.2 Instalacja okablowania strukturalnego 55 460,71 23% 68 216,67
11.4.3 SSWIN 82576,28| 23% 101 568,82
.4.4 Instalacja CCTV 16520087 | 23% 203 197,07
1.4.5 Instalacja SAP 241 980,52 23% 297 636,04
1.4.6 Przewietrzanie 24 344 59 23% 29 943,85
1.4.7 System przyzywowy 26 802,53 | 23% 32 967,11
1.5 Instalacja automatyki i BMS 285977.84| 23% 351 752,74
.6 Wyposazenie razem 391 860,82| 23% 481 988,80
11.6.1 Wyposazenie Sali gimnastycznej razem 339091,69| 23% 417 082,77
1.L6.1.1 | Koszykéwka - boiska gtowne 3396082 | 23% 41 771,81
1.6.1.2 | Koszykowka - 2 boiska treningowe 18 378,80| 23% 22 605,92
1.6.1.3 | Siatkéwka - boisko gtowne 507416 23% 6 241,20
1.6.1.4 | Siatkéwka - 2 boiska treningowe (poprzeczne) 496427 | 23% 6 106,05
11.6.1.5 | Tenis ziemny - boisko gtowne 3 805,61 23% 4 680,90
11.6.1.6 | Badminton - 1 boisko 177420 23% 2 182,27
11.6.1.7 | Pitka reczna - boisko gtéwne 334614 23% 4 115,75
11.6.1.8 | Pitka nozna - boisko gtowne 437495| 23% 5 381,19
11.6.1.9 | Drabinka gimnastyczna H=3,0m 22 534,00 23% 27 716,82
1.6.1.10 | Pitkochwyt na Sciany szczytowe 22 04457 23% 27 114,82
11.6.1.11 | Kotara grodzaca z napedem elektrycznym 16 431,04 23% 20 210,18
1.6.1.12 | Tablica wynikdw sportowych szkolna 32 359,31 23% 39 801,95
11.6.1.13 ;I;r\xli:ny sktadane teleskopowo z siedziskami typu 5004227 | 23% 61 551,99
1.6.1.14 Mata do gimnastyki w formie rolowanej $ciezki o wym. 4806455| 23% 59 119,40
13 x13m
11.6.1.15 S:t?fki basenowe (szatniowe) HPL dia dwéch osdb, 64 71 937,01 239, 88 482,52
1.6.2 Wyposazenie sitowni razem 52 769,13 23% 64 906,03
1.6.2.1 | Wyposazenie sitowni, kpl. 44 868,24 23% 55 187,94
1.6.2.2 | Drabinki gimnastyczne H = 3,0m 7 900,89 23% 9718,09
i ETAP Il PLYWALNIA razem 15009 662,54 | 23% 18 461 884,94
.1 Roboty budowlane razem 7 926 093,04 23% 9749 094,43
n.1.1 Roboty ziemne 666 463,02| 23% 819 749,51
M.1.2 | Konstrukcja 2104 368,65 23% 2 588 373,44
1.1.3 Roboty murowe 282 210,40 23% 347 118,79
ll.1.4 |Dach 408 265,35| 23% 502 166,38
ll.1.5 | Stolarka i $lusarka 647 003,90| 23% 795 814,80
M.1.6 |Elewacja 493 114,36 | 23% 606 530,66
1.7 Rusztowania 16 780,66 23% 20 640,21
Il.1.8 | Roboty wykoriczeniowe 3307 886,70 23% 4 068 700,64
1.2 Instalacje sanitarne 335 323,11 23% 412 447,44
.21 Instalacja wodociggowa 59528,78| 23% 73 220,40
ll.2.2 [ Instalacja hydrantowa 13 356,12 23% 16 428,03
.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 4915042| 23% 60 455,02
l.2.4 | Instalacja kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 35371,30| 23% 43 506,70
.2.5 lbnasstglna:ja kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu 1958024 | 23% 24 083,70
111.2.6 Instalacja ogrzewania 59 762,25 23% 73 507,57
.27 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych, umywalni, 98 57400| 23% 121 246,02

tazienek, pom. gospodarczych, pom. socjalnych
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.3 Technologia wody razem 1 318 659,60 23% 1621 951,30
1.3.1 Urzadzenia technologii wody basenowej basenu 497 84500| 23% 612 349,35
sportowego
I.3.2 Zasilanie i sterowanie elektryczne dla basenu 11359423 | 23% 139 720,90
sportowego
1.3.3 Orurowanie i armatura basenu sportowego 168 405,95| 23% 207 139,32
.3.4 Préby szczelno$ci i rozruch instalacji basenu 875393| 23% 10 767,33
sportowego
.3.5 Urzqdzerjia technologii_wo;ly basenowej basenu 30505645 | 23% 375 219,43
rekreacyjnego z atrakcjami
.3.6 Zasilanig i sterowanie elektryczne dla basenu 98 761,21 239 121 476,29
rekreacyjnego
1.3.7 Orurowanie i armatura basenu rekreacyjnego 96 717,61 23% 118 962,66
.3.8 Proby sz_czelnoéci i rozruch instalacji basenu 744286 23% 915472
rekreacyjnego
l.3.9 | Wyposazenie ruchome obiektu 22082,36| 23% 27 161,30
.4 Instalacje elektryczne razem 680 867,43 | 23% 837 466,94
i.4.1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrownawcza 26639,18| 23% 32 766,19
l.4.2 | Rozdzielnie elektryczne i UPS 243 004,09 23% 298 895,03
11.4.3 | Oprawy oswietleniowe 186 901,92 23% 229 889,36
lll.4.4 | Trasy kablowe 27876,07| 23% 34 287,57
.4.5 | Osprzet elektro-instalatorski 51356,46| 23% 63 168,45
46 |wWLZ 17 216,96 | 23% 21 176,86
l.4.7 | Przewody 99 301,14| 23% 122 140,40
1.4.8 | Pomiary 28 571,61 23% 35 143,08
1.5 Instalacje teletechniczne razem 116183515| 23% 1429 057,24
.51 ESOK 600682,94| 23% 738 840,02
11.6.2 | Naglto$nienie muzyczne 168 400,00| 23% 194 832,00
I1.5.3 | Instalacja okablowania strukturainego 77 261,28 23% 95 031,37
.5.4 | SSWIN 22 115,03 23% 27 201,49
1.6.5 [ Instalacja CCTV 138 803,55| 23% 170 728,37
ll1.5.6 | Instalacja SAP 150 253,74 | 23% 184 812,10
.5.7 | System przyzywowy 14 318,61 23% 17 611,89
1.6 Instalacja automatyki i BMS 229 046,20 23% 281 726,83
.7 Wyposazenie razem 3 357 838,01 23% 4 130 140,76
Stacjonarny system do pomiaru czasu na zawodach
n.7.1 ptywackich (ptywanie, ptywanie synchroniczne, pitka 227 029,00 23% 279 245,67
wodnay)
.7.2 Przenosny system pomiaru czasu na basenie bez ptyt 6 680,00 23% 8 216,40
kontaktowych
l.7.3 | Wyposazenie 498 382,16 | 23% 613 010,06
l.7.4 [ Ruchome dno 2540006,85| 23% 3124 208,43
.7.5 g;asf;tl basenowe (szatniowe) HPL dla dwdch oséb, 85740,00| 23% 105 460,20
v LACZNIK KOMUNIKACYJNY razem 584 025,15 23% 718 350,94
V.1 Roboty budowlane razem 548 406,64 | 23% 674 540,17
V.11 Roboty ziemne 6 953,47 23% 8 552,77
IV.1.2 | Konstrukcja 111930,48| 23% 137 674,49
IV.1.3 | Roboty murowe 28 709,03 23% 35 312,11
IV.1.4 |Dach 57503,75| 23% 70 729,61
IV.1.5 | Stolarka i $lusarka 142 771,51 23% 175 608,96
IV.1.6 | Elewacja 114 906,67 | 23% 141 335,20
V1.7 Rusztowania 11 592,03 23% 14 258,20
IV.1.8 | Roboty wykornczeniowe 74 039,70 23% 91 068,83
V.2 Instalacje sanitarne razem 35618,51| 23% 43 810,77
V.21 Instalacja hydrantowa 3818,16| 23% 4 696,34
IV.2.2 | Instalacja grzewcza 25 591,51 23% 31 477,56
V.2.3 Wypos_aieni_e punktu gastronomicznego w taczniku 620884 23% 7 636,87
komunikacyjnym /




\' WIELOFUNKCYJNE BOISKO razem 768 717,12 23% 945 522,05
V.1 Roboty budowlane razem 682 963,33 | 23% 840 044,89
Boisko wielofunkcyjne (ogrodzenie tymczasowe
V.11 terenu, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, 581 643,79 23% 715 421,86
obrzeza, prace porzadkowe)
V1.2 Ogrodzenie boiska (siatki ochronne, furtki, bramy) 53 722,76 23% 66 078,99
V.13 Wyposazenie sportowe (koszykowka, siatkowka) 11776,22| 23% 14 484,75
V.14 Trybuna zewnetrzna 35820,56| 23% 44 059,29
V.2 Elektryczne instalacje zewnetrzne razem 85753,79| 23% 105 477,16
Vi Fang;lv - ROZBUDOWA i NADBUDOWA SZKOLY 519454679 | 23% 6 389 292,58
Vi1 Roboty budowlane razem 3751974,47 23% 4 614 928,62
V111 Roboty rozbiérkowe 3148903 23% 38 731,51
VI.1.2 | Stan zerowy 84 146,64 | 23% 103 500,37
VI.1.3 | Stan surowy 805002,77| 23% 990 153,41
Vi.1.4 | Roboty murowe 186 344,88| 23% 229 204,20
VI.1.5 |Dach 482 181,21 23% 593 082,89
VI.1.6.1 | Stolarka i slusarka zewnetrzna - nadbudowa 268 712,78| 23% 330 516,72
VI.1.6.2 | Stolarka i slusarka zewnetrzna - parter budynku A 176 957,47 | 23% 217 657,69
VI.1.7.1 | Elewacja - nadbudowa 330 200,81 23% 406 147,00
VI.1.7.2 | Elewacja - parter budynku A 376 909,53 23% 463 598,72
VI.1.8.1 | Rusztowania - nadbudowa 34 725,33 23% 42712,16
VI1.1.8.2 | Rusztowania - parter budynku A 49 266,34 23% 60 597,60
VI1.1.9 | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne 911 525,44 | 23% 1121176,29
VI1.1.10 | Schodotaz 14 512,24 23% 17 850,06
Vi.2 Instalacje sanitarne razem 531 224,30 23% 653 405,88
V1.2.1 Instalacja wentylacji 316 450,06 | 23% 389 233,57
VI.2.2 |Instalacja c.o. 82 010,06| 23% 100 872,37
VI.2.3 | Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne 100 602,73 | 23% 123 741,36
VI.2.4 | Wyposazenie toalet i pomieszczen sanitarnych 32161,45| 23% 39 558,58
VI3 Instalacje elektryczne razem 596 162,31 23% 733 279,65
VI1.3.1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrébwnawcza 36 492,77 23% 44 886,11
VI.3.2 | Rozdzielnia elektryczna 43 136,28| 23% 53 057,62
VI.3.3 | Oprawy oswietleniowe 111 350,64 23% 136 961,29
VI.3.4 | Trasy kablowe 7 824,56 23% 9624,21
VI.3.5 Osprzet elektro-instalatorski 45 977,46 23% 56 552,28
VI.3.6 |[WLZ 28 629,71 23% 35 214,54
VI.3.7 Przewody 73 045,72 23% 89 846,24
VI.3.8 |Pomiary 2414512 | 23% 29 698,50
VI.3.9 Instalacja okablowania strukturalnego 153 886,84 23% 189 280,81
VI.3.10 | Instalacja CCTV 24 436,23 | 23% 30 056,56
VI.3.11 | Oddymianie z przewietrzaniem 35280,07| 23% 43 394,49
VI1.3.12 | System przyzywowy 11 956,91 23% 14 707,00
Vi.4 Wyposazenie razem 315 185,71 23% 387 678,43
V.41 [ Wyposazenie gastronomiczne razem 229 129,11 23% 281 828,81
VI1.4.1.1 | Pracownia obstugi konsumenta 44 351,73 23% 54 552,63
VI.4.1.2 | Magazyn pracowni gastronomicznej 21 600,02 23% 26 568,02
V1.4.1.3 | Obieralnia 12418,99| 23% 15 275,36
VI.4.1.4 |Zmywalnia 17 066,39 | 23% 20 991,66
VI.4.1.5 | Pracownia gastronomiczna 133 691,98 23% 164 441,14
Vi4.2 | Wyposazenie pozostate 86 056,60 23% 105 849,62
Vi ETAP VZAGOSPODAROWANIE TERENU razem 1568 096,50 | 23% 1928 758,67
Vi1 Roboty budowlane razem 376 426,36 | 23% 463 004,42
VI.1.1 | Roboty rozbiérkowe 80860,57| 23% 99 458,50
VI.1.2 | Zieleh 50233,62| 23% 61 787,35
VII.1.3 | Mata architektura 98 228,89 23% 120 821,53
VIl.1.4 | Ogrodzenie panelowe 95 295,17 23% 117 213,06
VI.1.6 | Mur oporowy 51 808,11 23% 63 723,98
Vil.2 Roboty drogowe razem 388 427,56 | 23% 477 765,89
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VI.2.1 | Budowa trzech zjazd6w publicznych z ulicy Grodzkiej 44 537,58 | 23% 54 781,22
Vil.2.2 | Wewnetrzny uktad drogowy 337699,89| 23% 415 370,86
VIl.2.3 | Docelowa organizacja ruchu na ul. Grodzkiej 6 190,08| 23% 7 613,81
VI3 Przyiacze sanitarne razem 70962291 23% 872 836,17
VIL.3.1 | Przylgcze wodociggowe 13219641 | 23% 162 601,58
VIl.3.2 | Przylgcze kanalizacji sanitarnej 142 987,10 23% 175 874,13
VI.3.3 | Przylacze kanalizacji deszczowej 414 004,92| 23% 509 226,05
VIl.3.4 | Kanalizacja sanitarna dla nadbudowy istniejacej szkoly 20434,48| 23% 25 134,41
Vil.4 Instalacje elektryczne zewnetrzne 93619,67| 23% 115 152,19
23%
E. LACZNA WARTOSC ROBOT [PLN] 36 895123,19| 23% 45 381 001,53
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ETAP |
PROTOKOL KONIECZNOSCI

NR 3/1/9
z dnia 05.08.2020 r.

Dotyczy: koniecznos$ci wykonania nizej wymienionych robé6t zamiennych i dodatkowych:

=TAP |
~ 1. Wykonanie dodatkowej klimatyzacji pomieszczenia serwerowni — roboty dodatkowe.
Zmiana roslinno$ci dachu zielonego — roboty zamienne.

Zmiana tablicy wynikéw — roboty zamienne.

Zmiana lokalizacji tablicy wynikéw i zasilanie tablic 24 sekundowych — roboty dodatkowe.
Zmiana czujnikéw zbicia szyby na kontaktrony — roboty zamienne.

uhewnw

Uzasadnienie konieczno$ci wykonania robét zamiennych i dodatkowych:

ETAP |
1. Wykonanie dodatkowej klimatyzacji pomieszczenia serwerowni. W pierwotnym projekcie,
przekazanym przez Zamawiajgcego, W pomieszczeniu serwerowni nie bylo zaprojektowanej
klimatyzacji. Jest to oczywisty btad projektowy, poniewaz od serwera nalezy odprowadzaé¢ nadmiary
ciepta z chlodzenia urzadzenia. Problem zgloszono podczas narady w dniu 15 grudnia 2019 roku.
Po dokonaniu ustalen w zakresie parametrow urzadzen Wykonawca przygotowat wycene robét ktéra
zostata zaakceptowana przez Nadzér (zatacznik nr 2).
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2. Zmiana roslinnosci dachu zielonego.

3. Zmiana tablicy wynikéw. Zmiana zostata wprowadzona na zyczenie UZytkownika (OSiR). Podczas

4. Zmiana lokalizacji tablicy wynikéw i zasilanie tablic 24 sekundowych. Zmiana zostata wprowadzona

5. Zmiana czujnikow zbicia szyby na kontaktrony. W toku rob6t budowlanych stwierdzono ,ze w oknach

W zwiazku z przedstawiong przez Wykonawca opinig, zadecydowano o zmianie rodzaju roslinnosci
intensywnej na ekstensywna. Na dachu zostanie zastosowany rozchodnik zamiast trawnika. Dach
ekstensywny jest iatwiejszy w pieigegnacji, natomiast dach intensywny wymaga wysitkow,
poréwnywalnych do standardowego ogrodu. Dachy ekstensywne wymagajg obstugi raz lub dwa razy
w ciagu roku, podczas ktérych sprawdza sig stan roslinno$ci i urzadzen odwadniajacych oraz usuwa
niepozadane chwasty i siewki drzew. Rosliny dachu ekstensywnego sg bardziej odporne na
ekstremalne warunki panujace na dachu (ekstremalne temperatury, mréz, wiatr). Wykonawca
przygotowat wyceng rob6t ktéra zostata zaakceptowana przez Nadzor (zatacznik nr 3).

narady w dniu 19 listopada 2019 roku uzgodniono, ze Wykonawca przestawi wyceng na tablicg
wynikéw spetniajacg oczekiwania Uzytkownika . Nowa tablica wynikow sportowych jest sterowana
bezprzewodowo, pokazuje czas, wynik, set/potowa, stan setéw/faul, kary/sety, czas przerwy,
przewinienia indywidualne dla 12 zawodnikéw. Proponowana tablica ma wymiar 320 x 220 cm a
tablica zgodna z projektem miata 155 x 100 cm, co zapewni bardzo dobrg widocznoé¢. Jednoczesnie
nowa tablica ma wysokoéé cyfr 220 mm przy 150 mm tablicy przewidzianej projektem. Dodatkowo
w dostawie sg dwa manipulatory i dwie tablice 24 sekundowe o wymiarach 85 x 65 cm. Wykonawca
przygotowat wyceng robot ktéra zostata zaakceptowana przez Nadzor (zatacznik nr 4)

na zyczenie Uzytkownika (OSIiR). Na radzie budowy 27 lutego 2020 roku, Uzytkownik zglosit
potrzebe zmiany lokalizacji tablicy wynikéw argumentujac to faktem, Zze w miejscu projektowanym
tablica bedzie stabo widoczna z widowni. Okablowanie zostato doprowadzone w miejsce zgodne z
projektem, dlatego zmiana lokalizacji tablicy wymaga utozenia dodatkowych przewodéw . Zmiana
rodzaju tablicy powoduje ponadto konieczno$¢ zasilenia dwéch dodatkowych tablic 24
sekundowych, ktdre beda umieszczone na ruchomych tablicach koszowych oraz wpigte do gtowne;
tablicy wynikow. Wykonawca przygotowat wycene robét ktdra zostata zaakceptowana y przez
Nadzér (zatgcznik nr 5)

hal btednie zaprojektowano czujniki zbicia szyb, poniewaz takiego typu czujniki sg nieodpowiednie
do hal o zaprojektowanej kubaturze. Zastosowanie ich w tych miejscach powodowatoby fatszywe
alarmy systemu SSWIN. W pazdzierniku 2019, Projektant przediozyt rewizjg do projektu w tej kwesti,
zamieniajac czujniki zbicia szyb na kontaktrony w oknach.. Wykonawca przygotowat wycene robot
ktora zostata zaakceptowana przez Nadzér (zatacznik nr 6)

Istot

1.

Podstawa formalna:

w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wymienionych w § 15 Umowy.
W przypadku robét dodatkowych i zamiennych, ktérych konieczno$¢ wykonania stwierdzono w niniejszym
Protokole, zmiany postanowien umowy sg konsekwencja nizej wymienionych okolicznosci:

na zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest wytacznie

wprowadzenie zmian zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3), ktére przyniosg nizej wymienione korzysci
dla Zamawiajgcego:

4
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— poprawg bezpieczenstwa uzytkowania obiektu, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt. 5) — dotyczy to
punktu 1. Wykonanie dodatkowej klimatyzacji pomieszczeniu serwerowni — 5. Zmiana czujnikéw
zbicia szyby na kontaktrony;

~ poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt. 7) - dotyczy
to punktu 2. Zmiana roslinno$ci dachu zielonego, 3. Zmiana tablicy wynikéw i 4. Zmiana lokalizacji
tablicy wynikow i zasilanie tablic 24 sekundowych.

Zgodnie z § 15 ust. 2 w przypadku wystapienia m.in. okoliczno$ci wymienionych wyzej mozliwa jest zmiana
sposobu  wykonania, terminu  wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materialow
i technologii wykonania przedmiotu Umowy.

Majac na uwadze zapisy Umowy zawarte w § 15 ust. 23 wprowadzenie ww. zmian nastepuje na podstawie
niniejszego protokotu konieczno$ci, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego oraz zawarciu aneksu
do Umowy.

Nprowadzenie zmiany wynagrodzenia jest zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) — zmiany
zostaty przewidziane w ogloszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
w postaci jednoznacznych postanowierh umownych, ktére okreslajg ich zakres, w szczegéinosci mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, ich charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Podstawg ustalenia wartosci robt dodatkowych i zamiennych sg nizej wymienione kosztorysy:

1. Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie dodatkowej klimatyzacji pomieszczen serwerowni

— zatgcznik nr 2.

Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie zmiany rodzaju dachu zielonego — zatacznik nr 3.

3. Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie standardu tablicy wynikow dia hali sportowej —
zatgcznik nr 4.

4. Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie zmiany lokalizacii tablicy wynikéw i zasilania tablic
24 sekundowych — zatgcznik nr 5.
Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie zmiany czujnikdw zbicia szyb na kontaktrony —
zatgcznik nr 6.

N

Inzynier zaakceptowat nastepujaca wycene w zakresie zmian objetych niniejszym protokotem:

Tabela nr 1
Rodzaj robét 7 A
: WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJOW ROBOT | wartost netto | warto$é brutto
zamienne/dodatkowe
Robotyidodatkowe Dodatkowa- klimatyzacja pomieszczenia 25 873,56 31824.48
serwerowni
; Dach zielony przed zmiang -38 467,49 -47 315,01
Roboty zamienne - .

ETAP | Dach zielony po zmianie 38 467,17 47 314,62
Réinica.wynikajaca z tytutu zmiany -0,32 -0,39
dachu zielonego

. Tablica wynikéw przed zmiang -5 500,00 -6 765,00
Roboty zamienne _ ——
Tablica wynikéw po zmianie 30 288,04 37 254,29
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Réir'iica wyl.'lilfajaca 2 tytutu zmiany 24 788,04 30 489,29
tablicy wynikow
Roboty dodatkowe | ZMiana lokalizacji tablicy wynikéw i 11 630,87 14 305,97
zasilanie tablic 24 sekundowych
. Czujniki zbicia szyb - przed zmiana -3 452,16 4 246,16
Roboty zamienne =
Kontaktrony - po zmianie 3 451,47 424531
Réi.ni.ca’wyni'kz_:\jaca z tytutu zmiany -0,69 -0,85
czujnikéw zbicia na kontaktrony
taczna réinica wartoéci wynagrodzenia z tytutu robét zamiennych i 63 201,46 zt 76 618,50 2t
dodatkowych

Wprowadzone zmiany powodujg zwigkszenie wynagrodzenia ryczaitowego wykonawcy okreslonego

w §4 ust. 1 lit. d) o kwote: netto 63 291,46 zt (brutto 76 618,50 z1).

Zestawienie zmian warto$ci umowy w czesci dotyczacej etapu | przedstawia sig nastepujaco:

Tabela nr 2
Etap | Hala sportowa z tacznikiem
Zakres
netto brutto
Umowa 12 427 682,27 15 286 049,19
PK nr 1 -18 932,18 -23 286,58
PKnr2 zmiana terminu
PK nr 3/1/9 63 291,46 76 618,50
Razem 12 471 041,55 15 339 381,11
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Wplyw zmian na pozycje rozliczeniowe robét:

Tabela nr 3 Roboty prze zmiang

Wartos¢ ryczattowa Stawka Wartosc
LP Elementy robét netto elementu ; ryczattowa brutto
VAT
umowy PLN elementu umowy
Instalacja klimatyzacji rozdzielni N
1.1.10 elektryczne 12249,68| 23% 15 067,11
I.3.4 | Trasy kablowe © 45849,07| 23% 56 394,36
I1.3.5 | Osprzet elektro-instalatorski 109 370,24 | 23% 134 525,40
11.6.1.12 | Tablica wynikow sportowych szkolna 7571,27| 23% 9 312,66
ll.1.4 | Dach 408 265,67 | 23% 502 166,77
Razem wartos¢ robdt przed zmiang 583 305,93 | 23% 717 466,30
Tabela nr 4 Roboty po zmianie
Warto$¢ ryczattowa Stawka Wartosé
LP Elementy robot netto elementu VAT ryczattowa brutto
umowy PLN elementu umowy
Instalacja klimatyzaciji rozdzielni o
1.1.10 elekirycznej 38123,24| 23% 46 891,59
I.3.4 | Trasy kablowe 57 479,94 | 23% 70 700,33
I.3.5 | Osprzet elektro-instalatorski 109 369,65| 23% 134 524,55
11.6.1.12 | Tablica wynikéw sportowych szkolna 32359,31| 23% 39 801,95
.14 |Dach 408 265,35 23% 502 166,38
Razem wartos$¢ robo6t po zmianie 646 597,39| 23% 794 084,80

Protokét sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla Zamawiajacego, Wykonawcy
' Inzyniera Kontraktu.

Ustalenia niniejszego Protokotu Konieczno$ci stajq sig wiazace dla Stron w momencie akceptacji jego tresci
(zozeniu podpisu) przez Zamawiajacego oraz podpisanie aneksu do umowy zasadnicze;.

Zataczniki:

1. Wniosek Wykonawcy w zakresie robét dodatkowych — pismo nr 95/214/CEZiT/2020 z dnia
10 kwietnia 2020 roku.

2. Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie dodatkowe] klimatyzacji pomieszczen
serwerowni.

3. Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie zmiany rodzaju dachu zielonego.

4. Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie standardu tablicy wynikéw dla hali sportowe;.

5. Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie zmiany lokalizacji tablicy wynikéw i zasilania
tablic 24 sekundowych.

6. Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie zmiany czujnikéw zbicia szyb na kontaktrony.

1
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2. Matgorzate Tokarzewska —Gtéwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycii
Miejskich
Mirbud S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Wykonawca/ _
Umowa nr WIM/152/2018 reprezentowany przez Andrzeja Rosoche —
nr umowy: ) )
Kierownika Kontraktu
] Budowa kompleksu obiektow sportowych przy Centrum Edukaciji
Przedmiot Umowy:

Zawodowej i Turystyki w Swinoujsciu wraz z rozbudowa szkotly

Inzynier Projektu :

SMCE Europe Sp. z 0.0., Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdarisk
reprezentowany przez Roberta Kawke — Inzyniera Rezydenta -

Kierownika Projektu

ETAP IV
PROTOKOL KONIECZNOSCI

NR 5/IV/11
z dnia 5.08.2020 r.

Dotyczy: konieczno$ci wykonania nizej wymienionych robé6t zamiennych i dodatkowych:

Inspektoréw nadzoru kosztorysy w zakresie pozycji 1 i 4 (zatacznik nr1).
'nspektoréw nadzoru kosztorysy w zakresie pozycji 2 i 3 (zalacznik nr2).
ETAP IV

dekoracyjnych — roboty zamienne.

Wykonawca w dniu 10 kwietnia 2020 roku pismem nr 95/214/CEZiT/2020 przekazat zatwierdzone przez

Dodatkowo w dniu 10 maja 2020 roku pismem nr 99a/214/CEZiT/2020 przekazat zatwierdzone przez

1. Wykonanie zmian w zakresie rob6t wykonczeniowych dotyczacych paneli akustycznych i

Wymiany ogranicznikéw przepig¢ w rozdzielniach RG ppoz. R11 i R12 — roboty dodatkowe.
Wykonanie montazu dodatkowego o$wietlenia klatki schodowej — roboty dodatkowe.
Zmiana w zakresie wyposazenia sal gastronomicznych S 9 i S12 — roboty zamienne

LA S

Dodatkowe szafy w zakresie pracowni gastronomiczne;.

Uzasadnienie konieczno$ci wykonania robét zamiennych i dodatkowych:

ETAP IV

1. Zmiana w zakresie rob6t wykonczeniowych dotyczacych paneli akustycznych i elementow
dekoracyjnych wnetrz. Zgodnie z projektem ,Aranzacji wnetrz pomieszczenn zwigzanych z
nadbudowg szkoty CEZIT w Swinoujéciu”, konieczne byto wykonanie zmiany w zakresie ilosci
montowanych paneli akustycznych. Projekt zamienny przewidywat réwniez wykonanie licowaniz”
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plytkami klinkierowymi §cian, montaz rolet tekstylnych do okien, montaz elementéw grafiki uzytkowej,
oraz montaz naroznikéw a takze rezygnacje z obudowy $cian korytarza panelami akustycznymi
Heradesign Superfine AMF. W zwigzku z powyZzszym Wykonawca przygotowat wyceng robot
zamiennych ktory zostat zaakceptowany przez Inzyniera (zatacznik nr 3).

2. Wymiana ogranicznikéw przepiec¢ w rozdzielniach RG ppoz. R11 | R12. Nadzor zidentyfikowat btad
projektowy, w zakresie ogranicznikow przepig¢, ktory nalezato skorygowac¢. Projektant potwierdzit
konieczno$é wykonania korekty projektu w tym zakresie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
przygotowat wycene robot dodatkowych w ktory zostat zaakceptowany przez Inzyniera (zatacznik nr
4).

3. Montaz dodatkowego oéwietlenia klatki schodowej. Zgodnie z projektem ,Aranzacji wnetrz
pomieszczen zwigzanych z nadbudowg szkoty CEZIT w Swinoujsciu”, konieczne bylo wykonanie
zamontowanie dodatkowego o$wietlenia klatki schodowej. W zwiazku z powyzszym Wykonawca
przygotowat wycene robot zamiennych ktory zostat zaakceptowany przez Inzyniera (zatacznik nr 5).

4. Zmiana w zakresie wyposazenia sal gastronomicznych S 9 i S12. Uzytkownik poinformowat ze
bedzie realizowat dostawe czeSci wyposazenia sal gastronomicznych z pozyskanego
dofinansowania. Na te okoliczno$¢ wykonawca podpisat z Uzytkownikiem uzgodnienie zakresu
zaniechan. Wykonawca nie bedzie dostarczat zabudowy baru, zmywarki i szafy chtodniczej o
pojemnosci 300 dm3. W zamian Wykonawca dostarczy wigksza szafg chiodnicza o pojemnosci 610
dm3 i cztery pétautomatyczne zmigkczacze do wody, stupki instalacyine z blachy nierdzewnej oraz
sze$é kompletdw plecéw szaf ziewozmywakowych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
przygotowat wycene robdt zamiennych ktory zostat zaakceptowany przez Inzyniera (zatacznik nr 6).

5. Zmiana w zakresie dodatkowego wyposazenia pracowni gastronomicznej.

Podczas wizji lokalnej z udziatem przysztego uzytkownika w dniu 18.06.2020 r. stwierdzono, ze
nalezy wyposazyé pracownie w dodatkowe trzy szafki ze stotami roboczymi, ktore uzupetnig
zabudowe pracowni. Dodatkowe szafki ponadto zastonig przylacza elekiryczne do urzadzen i tym
samym poprawig warunki BHP. Wykonawca przediozyt wycene dostawcy szafek, ktora zostata
zaakceptowana przez Inzyniera (zatgcznik nr 7).

Podstawa formalna:

Istotna zmiana postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest wytacznie
w przypadku zaistnienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w § 15 Umowy.
W przypadku robét dodatkowych i zamiennych, ktérych konieczno$é wykonania stwierdzono w niniejszym
Protokole, zmiany postanowien umowy sg konsekwencjg nizej wymienionych okolicznosci :
1. wprowadzenie zmian zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3), ktére przyniosg nizej wymienione korzysci
dla Zamawiajgcego:
—poprawe parametréw funkcjonalno — uzytkowych, zgodnie z  § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt. 7) - Zmiana
w zakresie robdt wykonczeniowych dotyczacych paneli akustycznych, Montazu dodatkowego
o$wietlenia klatki schodowej, Zmiana w zakresie wyposazenia sal gastronomicznych S 91 $12.
2. wprowadzenie zmian zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5), majacych wptyw na poprawg bezpieczenstwa
uzytkowania - Wymiana ogranicznikéw przepieé w rozdzielniach RG ppoz. R11 1 R12,;
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Zgodnie z § 15 ust. 2 w przypadku wystgpienia m.in. okolicznosci wymienionych wyzej mozliwa jest zmiana
sposobu  wykonania, terminu  wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiatéw
i technologii wykonania przedmiotu Umowy.

Majac na uwadze zapisy Umowy zawarte w § 15 ust. 23 wprowadzenie ww. zmian nastepuje na podstawie
niniejszego protokotu koniecznos$ci, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego oraz zawarciu aneksu
do Umowy.

Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia jest zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) — zmiany
zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
w postaci jednoznacznych postanowienn umownych, ktére okreslajqg ich zakres, w szczegélnosci mozliwoéé
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy, ich charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Sposob rozliczenia robot:

1. Kosztorys budowlany - zmiana w zakresie rob6t wykonczeniowych na terenie szkoty — zmiana paneli
akustycznych i dekoracyjnych — zatgcznik nr 3.
2. Kosztorys budowlany - wymiana ogranicznikéw przepie¢ w rozdzielnicach RG ppoz. R11 i R12. —

zatgcznik nr 4.

3. Kosztorys budowlany — wykonanie dodatkowego o$wietlenia klatki schodowej — zatgcznik nr 5.
4. Kosztorys budowlany - zmiana w zakresie wyposazenia sal gastronomicznych — zatgcznik nr 6.
5. Wycena dostawcy — szafki ze stotami roboczymi — zatacznik nr 7.

Zamawiajacy zaakceptowat nastgpujaca wycene w zakresie zmian objetych niniejszym protokotem:

Tabela nr 1
Rodzaj robét WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJOW wartosé warto$é
zamienne/dodatkowe ROBOT netto brutto
) Roboty wykonczeniowe przed zmiang -33 915,56 -41716,14
Roboty zamienne . - —_—
Roboty wykonczeniowe po zmianie 100 453,60 123 557,93
Réznica wynikajaca z tytutu wykonczenia
whnetrz szkoly 66 538,04 81 841,79
Wymiana ogranicznikéw przepig¢ w
Roboty dodatkowe rozdzielniach GR ppoz. R11 | R12 5 596,06 6 883,15
E v
AL Roboty dodatkowe | Dodatkowe oswietlenie klatki schodowej 7 930,11 9 754,04
) Wyposazenie przed zmiang -17 499,03 -21 523,81
Roboty zamienne — —
Wyposazenie po zmianie 11 116,10 13672,80
Réznica wynikajaca z tytutu zmiany ) K
wyposazenia 6 382,93 7 851,00
Dostawa dodatkowych stotéw roboczych
Roboty dodatkowe z szafkami 5 827,00 7 167,21
taczna réznica wartosci wynagrodzenia z tytulu robét zamiennych i
dodatkowych 79 508,28 zt 97 795,19

Wprowadzone zmiany powodujg zwigkszenie wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy okreslonego s
w §4 ust. 1 lit. d ) Umowy o kwote: netto 79 508,28 zt (brutto 97 795,19 zt). ///
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Zestawienie zmian wartosci umowy w czesci dotyczacej etapu IV przedstawia sig nastepujaco:

Tabela nr 2
Etap |V Rozbudowa i nadbudowa szkoty
Zakres :
netto brutto
Umowa 4 327 189,22 532244274
PKnrl -16 573,04 -20 384,84
PK nr 2/1V/5 162 282,31 199 607,24
PK nr 3/IV/7 112 140,02 137 932,22
PK nr 4/1V/10 530 000,00 651 900,00
PK nr 5/1V/11 79 508,28 97 795,19
Razem 5 194 546,79 6 389 292,55
Wplyw zmian na pozycje rozliczeniowe robot:
Tabela nr 3 Roboty prze zmiang
oz Wartos¢
Wartos¢ ryczattowa
LP Elementy robot netto elementu Slawia el
VAT brutto elementu
umowy PLN
umowy
Iv.1.g |Roboty wykonczeniowe 844 087,40 23% 1039 334,50
wewnetrzne
VI1.3.2 Rozdzielnia elektryczna 37 540,22 23% 46 174,47
V1.3.3 Oprawy o$wietieniowe 103 420,53| 23% 127 207,25
Vi.4.2 Wyposazenie pozostate 86612,53| 23% 106 533,41
Razem warto$¢ robot przed zmiang 1072560,68| 23% 1 319 249,63
Tabela nr 4 Roboty po zmianie '
v Warto$é
LP Elementy robét Wiggzce%(:zg’zxwa Stawka ryczaitowa
VAT brutto elementu
umowy PLN
umowy
iv.1.9 |Roboty wykonczeniowe 011 525,44 | 23% 1121 176,29
wewnetrzne
VI.3.2 Rozdzielnia elektryczna 43136,28| 23% 53 057,62
V1.3.3 Oprawy oswietleniowe 111 350,64 | 23% 136 961,29
VI1.4.2 Wyposazenie pozostate 86 056,60| 23% 105 849,62
Razem warto$é robot po zmianie 1152 068,96| 23% 1417 044,82

Protokét sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla Zamawiajacego, Wykonawcy

i Inzyniera Kontraktu.

Ustalenia niniejszego Protokotu Koniecznosci staja sie wiazace dla Stron w momencie akceptacii jego tresci
(ztozeniu podpisu) przez Zamawiajacego oraz podpisanie aneksu do umowy zasadniczej.
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Zataczniki:
1. Whniosek Wykonawcy w zakresie robét dodatkowych — pismo nr 95/214/CEZiT/2020 z dnia
10 kwietnia 2020 roku.
2. Wniosek Wykonawcy w zakresie robdt dodatkowych — pismo nr 99a/214/CEZiT/2020 z dnia
10 maja 2020 roku.
Kosztorys budowlany — roboty wykonczeniowe wnetrz szkoty — roboty zamienne.
Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie wymiany ogranicznikéw przepigé.
Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie o$wietlenia klatki schodowej.
Kosztorys budowlany - roboty zaniechane w =zakresie zakresu dostawy wyposazenia
gastronomicznego.
7. Oferta firmy MMGASRTO - dostawa szafek z blatami roboczymi.
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Gmina Miasto Swinouj$cie ul. Wojska Polskié‘gd 115, 72-600 Swinoujscie

reprezentowany przez:

Zamawiajacy: 1. Rafata Lysiaka —Naczelnika Wydziatu Inwestycji Miejskich
2. Malgorzate Tokarzewska —Gtownego Specjaliste Wydziatu Inwestyciji
Miejskich

Mirbud S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice

Wykonawca/ )
Umowa nr WIM/152/2018 reprezentowany przez Andrzeja Rosoche —

Nnr umowy:
ol Kierownika Kontraktu

Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji

Przedmiot Umowy: . .
Zawodowej i Turystyki w Swinouj$ciu wraz z rozbudowg szkoty

SMCE Europe Sp. z 0.0., ul. Jana Heweliusza11/819 80-890 -Gdarisk

Inzynier Projektu : reprezentowany przez Robert Kawka — Inzyniera Rezydenta —Kierownika
Projektu
ETAP Il
PROTOKOL KONIECZNOSCI
NR 4/11/8

z dnia 05.08.2020 r.

Dotyczy: koniecznosci wykonania nizej wymienionych robét zamiennych i dodatkowych:

ETAP Il

1. Wykonanie zmian w wentylacji w pomieszczeniu chemii basenowej.
Zaniechania malowania kanatéw wentylacyjnych.
Zmiany w instalacji ESOK i elektrycznej zaplecza hali basenowej.
Wykonanie robét budowlanych zamiennych na terenie zaplecza hali basenowej.
Montaz dodatkowych baterii prysznicowych.
Wykonanie monitoringu ruchomego dna.

DvswN

Uzasadnienie konieczno$ci wykonania robét zamiennych i dodatkowych:

ETAP I
1. Zmiany w zakresie wentylacji pomieszczenia chemii basenowej. Inspektor nadzoru stwierdzit btad w
projekcie wentylacji pomieszczenia podchlorynu i kwasu. Wentylacja byta wspolna dla wszystkich
pomieszczen magazynowych, co jest niezgodne z przepisami. Dodatkowo projekt wentylacji nie
przewidywat wykonania kanatéw wywiewnych i wentylatorbw odpornych na opary kwasow.
Projektant wykonat projekt zamienny (zatacznik nr 2 i 3) na podstawie ktérego Wykonawca
przygotowat wycene robot ktéra zostata zaakceptowana przez Nadzér (zatacznik nr 4).
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. Rezygnacja z malowania kanatéw wentylacyjnych. Nadzér zgtosit, bazujgc na doswiadczeniach
Z eksploatacji innych basenéw, problem z trwato$cig powtok malarskich naktadanych na kanatach
wentylacyjnych w hali basenowej. Powioki malarskie ulegaja szybkiej degradacji. Decyzja
w zakresie rezygnacji zostata podjeta podczas Rady budowy w dniu 19 marca 2020 roku.
WyKoniawca pizygolowail wyceig iondt Kidia zostaia zaakcepiowana przez iNadzor (zatgcznik nr 9).

. Zmiany w zakresie instalacji elektrycznych i ESOK zaplecza hali basenowej sg wynikiem
wprowadzonej zmiany w ukfadu przestrzennego przebieralni polegajacej na scaleniu szatni damskiej
i meskiej w jedng, koedukacyjng, co wymaga takze zmiany aranzacji szafek szatniowych (zatgcznik
nr 6). Obecny uktad szafek oraz ich podziat powoduje konieczno$¢ zwigkszenia liczby czytnikéw
(pierwotnie 7) kluczy o dodatkowe cztery (do 11), tak by od momentu otwarcia (zblizenie "zegarka”)
uzytkownik miat w zasiegu wzroku swojg szafke, ktéra sie otworzyta. W wyniku wprowadzenie zmian
aranzacji zmianie ulegta rowniez lokalizacja opraw o$wietleniowych wynikajgca co zostato wskazana
na zatgczonym szkicu (zatgcznik nr 7). Wigksza liczba lamp wynika gtéwnie z wprowadzenia bokséw
przebieralni, ktére skutecznie blokujg rozsyt Swiatta. Zredukowano liczbg rodzajow opraw z trzech
do dwdch. Zmianie ulegta lokalizacja gniazd oraz tras kablowych ze wzgledu na likwidacje Scianki
murowanej. Uzupetniono réwniez zasilenie suszarek, poniewaz dokumentacja projektowa nie
przewidywata zasilenia suszarek. W dniu 19 marca 2020 roku Wykonawca przygotowat wycene
robot ktéra zostata zaakceptowana przez Nadzér (zatgcznik nr 8).

. Zamienne roboty budowlane na terenie zaplecza hali basenowej. sg wynikiem decyz;ji
Zamawiajacego o potaczeniu szatni damskiej i meskiej w jedno pomieszczenie peniace funkcje
szatni koedukacyjnej (zatacznik nr 6). Wprowadzone zmiany wymagajg wyburzenia czg$ci wcze$niej
wykonanych $cian dzialowych, wymurowania fragmentéw nowych $cian oraz montazu dodatkowych
$cianek typu lekkiego (HPL) oraz przebudowy instalacji hydrantowej. Wymianie ulega szafka
hydrantowa z szafki zawierajacej tylko waz na szafkg malowang w kolorze wskazanym przez
projektanta i zawierajaca waz oraz rozdzielacz centralnego ogrzewania. W ramach przebudowy
zrezygnowano z trzech drzwi (dwéch rozwieralnych i jednych przesuwnych) oraz wprowadzono
dodatkowe drzwi dla os6b niepetnosprawnych. W ramach zmiany zwiekszeniu ulegta zabudowa
wykonana ze $cianek HPL z 24,88 m? do 172,21 m?. Wykonawca przygotowat wycene rob6t ktéra
zostala zaakceptowana przez Nadzér (zatqcznik nr 9).

. Montaz dodatkowych baterii prysznicowych. W dniu 16 pazdziernika 2019 roku Zamawiajacy podjat
decyzje o wyposazeniu pomieszczenia umywalni przy basenie w cztery dodatkowe baterie
prysznicowe z ruchoma wylewka z wezykiem, zwiekszajace komfort uzytkowania np. przez rodzicéw
z dzie¢mi. Dwie baterie obstugujq prysznice przy basenie a dwie w prysznicach przy sali sportowe;j.
Wykonawca przygotowat wycene rob6t ktéra zostata zaakceptowana przez Nadzér (zatgcznik nr 10).

. Wykonanie monitoringu dna ruchomego. W toku robét budowlanych zdecydowano o potrzebie
nieuwzglednionej w dokumentacji projektowej) wpigcia szafy sterowniczej ruchomego dna do sieci
teletechnicznej, co pozwoli na diagnostyke zdalng sytemu przez dostawce. Ponadto umozliwi
szybka zdalng pomoc techniczng, czasami wykluczajgca kosztowng wizyte serwisu. Podczas Rady
Budowy w dniu 2 kwietnia 2020 roku pomyst uzyskat aprobate Zamawiajgcego. Wykonawca
przygotowat wyceneg robét ktéra zostata zaakceptowana przez Nadzor (zatgcznik nr 11).
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Podstawa formalna:

Istotna zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest wylgcznie
w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wymienionych w § 15 Umowy.
W przypadku robét dodatkowych i zamiennych, ktérych konieczno$é wykonania stwierdzono w niniejszym
Protokole, zmiany postanowiert umowy sg konsekwencjg nizej wymienionych okolicznoéci :
1. wprowadzenie zmian zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3), ktére przyniosg nizej wymienione korzysci
dla Zamawiajacego:
— poprawe bezpieczenstwa uzytkowania obiektu , zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt. 5);
— poprawe parametrow funkcjonalno — uzytkowych, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt. 7).

Zgodnie z § 15 ust. 2 w przypadku wystgpienia m.in. okolicznosci wymienionych wyzej mozliwa jest zmiana
sposobu  wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiatow
i technologii wykonania przedmiotu Umowy.

ajac na uwadze zapisy Umowy zawarte w § 15 ust. 23 wprowadzenie ww. zmian nastepuje na podstawie
niniejszego protokotu koniecznosci, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego oraz zawarciu aneksu

do Umowy.

Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia jest zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) — zmiany
zostaly przewidziane w ogtoszeniu o zamodwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
w postaci jednoznacznych postanowiern umownych, ktdre okreslaja ich zakres, w szczegélnosci mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, ich charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Z tytutu robét zamiennych/dodatkowych objetych niniejszym protokotem dotyczacych etapu I, Wykonawca
informuje o konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia realizacji robét etapu Il ze wzgledu na wprowadzanie
nowych rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego.

Warto§¢ robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych ustalono na podstawie nizej wymienionych
kosztorysow:

1. Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie wentylacji pomieszczenia chemii basenowej —
zatgceznik nr 4.

2. Kosztorys budowlany — roboty zaniechane w zakresie rezygnacji z malowania kanatéw
wentylacyjnych — zatgcznik nr 5.

3. Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie instalacji elektrycznych i ESOK - zatgcznik
nr 8.

4. Kosztorys budowlany — roboty zamienne budowlane w zakresie zaplecza hali basenowej ESOK -

zalgcznik nr 9.

Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie baterii prysznicowych — Zatgcznik nr 10.

6. Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie monitoringu dna ruchomego — zatgcznik
nr 11.
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Inzynier zaakceptowat nastgpujaca wycene w zakresie zmian objetych niniejszym protokotem:

Tabela nr 1
Rodzajirobat WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJOW ROBOT | wartosé netto|  W2rtosC
zamienne/dodatkowe brutto
Porpueszczeme chemii -wentylacja przed 353884 435277
] zZmiang
Roboty zamienne E— e =
or_’me_szczenle chemii -wentylacja po 95 187,92 117 081,14
zmianie
Réznica v!ymka!aca z tyi.:ulu zmlfny 91 649,08 | 112 728,3700
wentylacji pomieszczenia chemii
ETAP I
roboty zaniechane | Malowanie kanatéw wentylacyjnych -1977,30 -2 432,08
roboty dodatkowe |Zmiany w instalacji ESOK 41 807,76 51 423,54
robotyidodatkowe, L g corycadom EnclwEskresic 140750,23| 173122,78
pomieszczen szatni basenu
roboty dodatkowe | Dodatkowe baterie prysznicowe 11 037,23 13 575,79
roboty dodatkowe | Monitoring zdalny ruchomego dna 1932,78 2377,32
taczna réznica wartosci wynagrodzenia z tytutu robét zamiennych i 285 199,78 zt| 350795,72 2t
dodatkowych

Wprowadzone zmiany powodujg zwigkszenie wynagrodzenia ryczaftowego wykonawcy okreslonego
w §4 ust. 1 lit. d ) o kwote: netto 285 199,78 zt (brutto 350 795,72 zt).

Zestawienie zmian warto$ci umowy w czesci dotyczacej etapu |l przedstawia sig nastgpujgco:

Tabela nr 2
Etap Il Ptywalnia kryta
Zakres
netto brutto
Umowa 16 492 630,19 20 285 935,13
PK nr1 -16 439,66 -20 220,78
PKnr2 -44 673,15 -54 947,97
PK nr 3/11/3 176 004,07 216 485,01
PK nr 4/11/8 285 199,78 350 795,73
Razem 16 892 721,23 20778 047,12
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Wplyw zmian na pozycje rozliczeniowe robét:

Tabela nr 3 Roboty prze zmiang

] Wartosc¢ ryczattowa Stawka Wartosé

LP Elementy robét netto elementu VAT ryczattowa brutto
umowy PLN elementu umowy

122 | Uktad NW 2 620 735,00 23% 763 504,05
.23 |Uktad NW 3 31307,89| 23% 38 508,70
Il.1.8 | Roboty wykonczeniowe 3167 136,47 | 23% 3895577,86
ll.2.1 | Instalacja wodociggowa 48 491,55 23% 59 644,61
l.4.2 | Rozdzielnie elekiryczne i UPS 237 782,40 23% 292 472,35
11.4.3 | Oprawy oswietleniowe 181 311,94 | 23% 223 013,69
ll.4.4 | Trasy kablowe 26 829,26 | 23% 32 999,99
i.4.7 | Przewody 92 785,60 | 23% 114 126,29
l.5.1 | ESOK 577.249,20( 23% -, 710 016,52
ll.5.3 |Instalacja okablowania strukturalinego 75328,50| 23% 92 654,06
Razem warto$¢ robét przed zmiang 5058 957,81 | 23,00% 6 222 518,11

Tabela nr 4 Roboty po zmianie
) Warto$é ryczattowa Stawka Wartosc

LP Elementy robét netto elementu VAT ryczaitowa brutto

umowy PLN elementu umowy
.2.2 | Uktad NW 2 618 757,70 23% 761 071,97
1.2.3 | Uklad NW 3 122 956,97 | 23% 151 237,07
il.1.8 | Roboty wykonczeniowe 3307 886,70 23% 4 068 700,64
lil.2.1 | Instalacja wodociggowa 59 528,78 | 23% 73 220,40
lll.4.2 | Rozdzielnie elektryczne i UPS 243 004,09 23% 298 895,03
1.4.3 | Oprawy oswietleniowe 186 901,92| 23% 229 889,36
4.4 | Trasy kablowe 27 876,07 23% 34 287,57
.4.7 |Przewody 99 301,14 23% 122 140,40
.51 [ESOK 600682,94| 23% 738 840,02
lll.5.3 |Instalacja okablowania strukturalnego 77 261,28 23% 95 031,37
Razem wartos¢ robét Weﬂ’ zmiang, 5344 157,59 | 23,00% 6 573 313,83

=

Protokot sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla Zamawiajacego, Wykonawcy

i Inzyniera Kontraktu.

Ustalenia niniejszego Protokotu Koniecznos$ci stajq sig wigzace dla Stron w momencie akceptacii jego tresci

(ztozZeniu podpisu) przez Zamawiajgcego oraz podpisanie aneksu do umowy zasadniczej.
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Zalgczniki:

1. Wniosek Wykonawcy w zakresie rob6t dodatkowych — pismo nr 94/214/CEZiT/2020 z dnia
3 kwietnia 2020 roku.
Pismo Projektanta z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia rewizji projektu wentylacji.
Rysunek wentyiacji pomieszczenia cherriii basenowe;.
Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie wentylacji pomieszczenia chemii basenowe;.
Kosztorys budowlany - roboty zaniechane w zakresie rezygnacji z malowania kanatow
wentylacyjnych.
Rysunek rzutu parteru_2 — szatnie przy basenie.
Szkic lokalizacji opraw oswietleniowych.
Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie instalacji elektrycznych i ESOK.
Kosztorys budowlany — roboty zamienne w zakresie zaplecza hali basenowe;.
10 Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie baterii prysznicowych.
11. Kosztorys budowlany — roboty dodatkowe w zakresie monitoringu dna ruchomego.
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ZGert Kawk‘a.

S o
AL NTK

AKCEPTACJA KIEROWNIKA ZAMIAWIAJACEGO:
2Up. PREZYDENTA MIASTA
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