Zakacznik nr 2B do SIWZ nr WIM.271.1.11.2018

Projekt umowy

UMOWA NR WIM/.............. /2018
Z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290

TEPTEZENTOWANG PIZEZ .o vvveneenteneetent et et e e e e et et e e et et et e e et et e e et ae e e e e e e aeneeneean
zwang dalej Zamawiajacym,

NIP: s REGON oo

zwanym dalej Wykonawca,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.11.2018 na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.
1579, z p6zn. zm.) - dalej ustawa Pzp,

przy udziale:

Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Swinoujéciu przy ul. KoHataja 4,
72-600 Swinoujscie, zarejestrowanej w Sadzie Rejonowym Szczecin Centrum XIIT Wydziat
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000139551, REGON 810 561 303 NIP 855-00-24-
412, reprezentowang przez:

zwanym dalej ZWiK,

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Przebudowa
drég powiatowych i gminnych w Swinoujsciu — etap I1- Czesé................. ”

1.  Zakres przedmiotu umowy okresla: opis przedmiotu zamowienia (zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy), zakres rzeczowo - finansowy (zalacznik nr 2 do niniejszej umowy)
oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna zgodnie z wykazem stanowigcym
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.  Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace, dostawy oraz inne roboty i
dostawy niewyszczegdlnione w ust. 1, jezeli ogledziny terenu przysztego placu budowy
oraz analiza przekazanej dokumentacji 1 treSci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je
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przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sg one niezbedne do nalezytego wykonania 1
przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy.

§2
TERMINY
Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a)  termin rozpoczecia: - w dniu przekazania placu budowy,
b)  termin wykonania roblt - - ... ...
§3

WYNAGRODZENIE
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy
(zalacznik do Oferty- Zakres Rzeczowo Finansowy ,,kosztorys ofertowy’) ustala si¢ na

kwote NEtt0 e (stownie ztotych:

................................................................. ) powiekszong o nalezny podatek VAT .... %

11 zl, co tacznie stanowi Kwote DBrutto ............eeeiinieininnenne zt

(slownie ZEotych: ....ccceveevueccercceesncsancecsnnonnnes ), w tym:

a) dla zakresu obejmujacego roboty ZWIK zgodnie z zalgcznikiem nr 2 — w
WysokoS$Cl .....oviiiiiniinn brutto,

b) dla zakresu obejmujgcego pozostate roboty zgodnie z zalacznikiem nr 2— w
WYSOKOSCI ..o brutto.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamodwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot bedzie nastgpowato za faktycznie wykonany
zakres robot w oparciu 0 ceny jednostkowe zawarte w zataczniku nr 2 do niniejszej
umowy oraz zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego i ZWIiK obmiar
wykonanych robot.

4.  Strony dopuszczajg platnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego oraz ZWiK
na podstawie faktur czgSciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego i ZWIiK roboty oraz
platnos¢ koncowa — po zakonczeniu 1 odbiorze koncowym calosci robot stanowigcych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;j.

5. Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej, z zastrzezeniem § 4 ust. 14 niniejszej
umowy, jest przejsciowy protokdt czesciowego odbioru robot (protokot odbioru
czesciowego) potwierdzajacy ich wykonanie bez usterek, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli:

a) Zamawiajacego (tj. kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu ustanowionego
przez Zamawiajacego) I Wykonawcy - w odniesieniu do zakresu rzeczowego
objetego zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy w czgéci dotyczacej robot
drogowych, kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulic i kolizji elektrycznej,

b) Zamawiajacego (tj. kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu ustanowionego
przez Zamawiajacego), ZWIiK 1 Wykonawcy - w odniesieniu do zakresu
rzeczowego objetego zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy w czeSci dotyczacej
robot ZWIK, tj. sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora sanitarnego.
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Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robot

dla catego przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiajacego (tj. kierownika budowy

oraz Inzyniera Kontraktu ustanowionego przez Zamawiajacego) i ZWiK.

Platno$¢ za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zalaczniku nr 2, bedzie

dokonana przez:

a) ZWIK —w odniesieniu do zakresu obejmujacego roboty ZWIK — w terminie 21 dni
od dnia otrzymania faktury,

b) Zamawiajacego — w odniesieniu do pozostatych robot — w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury.

W zakresie robot objetych zalacznikiem nr 2 Wykonawca wystawia fakturg

odpowiednio na:

a) Zaktad Wodociagow i Kanalizacji, ul. Kotataja 4, 72-600 Swinoujscie, NIP: 855-
00-24-412. — w zakresie robot ZWIK,

b) Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP
855-15-71-375 — w zakresie pozostatych robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku odpowiednio Zamawiajgcego i

ZWiK.

Zamawiajgcy oraz ZWIiK moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, platno$é

faktury - wcato$ci lub czgsci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z

ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia o odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz =z fakturg o$wiadczenia

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom

1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznos$ci, ktorych termin zaptaty uptynat.

Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie

dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu  wszystkich

wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia

bezposrednio do — w zaleznosci od rodzaju robdt objetych przedmiotem zamoéwienia —

odpowiednio Zamawiajacego lub ZWIK.

Zamawiajacy lub ZWIK — w zaleznos$ci od rodzaju robot objetych przedmiotem

zamowienia — niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15

podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, odpowiednio Zamawiajacy lub ZWiK

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi

zapftaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy | ZWIK potraci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia

z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem

wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od — w zalezno$ci od rodzaju robdt objetych

przedmiotem zamowienia — odpowiednio Zamawiajacego lub ZWIiK 2z tytulu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§4
ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Zamawiajacy
I ZWIiK dopuszcza dokonywanie odbioréw cze¢$ciowych wykonanych elementow
I robot.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
Inzynierowi Kontraktu do odbioru przed przystgpieniem do kolejnych faz robot.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do czynno$ci odbioru tych robot w terminie 2 dni
roboczych od zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajacym i ZWIiK na kazdym
etapie wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu
widzenia minimalizacji kosztow realizacji inwestycji przez Zamawiajacego | ZWIiK,
przy zachowaniu odpowiedniej jakosci i trwatosci obiektow.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego 1 ZWIK wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pie¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i1 rozruchow.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw, dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
- dziennika budowy — 3 egz. — oryginat + 2 kopie,
- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organéw — po 3 egz.,
- protokotow odbiorow — po 3 egz.,
- niezbednych swiadectw kontroli jakos$ci — po 3 egz.,
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz.,
- protokoty prob, badan, sprawozdan i1 rozruchéw zgodnie z obowiazujaca umowa
I przepisami.
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- wersje¢ elektroniczng (skany) dokumentéw wymienionych w ust. 5 powyzej, na
ptycie CD lub innym nos$niku danych typu: karta pamigci, pamig¢¢ zewnetrzna.

Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
I instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor
nadzoru. O osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego 1 ZWIK dodatkowo odrebnym pismem, w ktorym wskazuje
przedstawiciela posiadajagcego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i ZWiK.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie Komisja
odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego | ZWiK.
Komisja powotana do przeprowadzenia czynno$ci odbioru koncowego rozpocznie prace
nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:
- przedstawicielach Zamawiajacego, ZWIiK i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- ZWiK,
- Uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujgce nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru, a takze terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych usterek i1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany
przez komisje podpisuja:

komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel ZWiK,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
Z powodu niezakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy oraz ZWIK w zakresie robét ZWIK moze odmoéwi¢ odbioru.
Protokot odbioru czesciowego robdt w odniesieniu do zakresu rzeczowego objetego
zatacznikiem nr 2 podpisuje kierownik budowy oraz Inzynier Kontraktu ustanowiony
przez Zamawiajacego 1 przedstawiciel ZWIK w czesci dotyczacej robot ZWIK.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad ujawnionych w trakcie odbioru
czesciowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i odpowiednio ZWIK.,
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Protokot ten wraz z ewentualnym protokolem usuni¢cia wad stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czgsciowe;j.

Zamawiajgcy - w odniesieniu do robot ZWIK — z udzialem ZWIK - wyznacza termin
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia usterek i wad. Ustala si¢, ze w
kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem
okresu gwarancji i r¢kojmi, a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz w ostatnim dniu
tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji.

§5

WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy, ZWIK i Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢c w celu zapewnienia
pelnej realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i terminow
okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym i ZWIK w sprawach
zwigzanych z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane,
niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji
robot okreslonych w przedmiocie umowy.
W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowigcych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest:
Przedstawicielem ZWiK w  sprawach  okreSlonych ~w  umowie  jest:
Kierownikiem budowy posiadajagcym wymagane uprawnienia budowlane branzy
ArogoOwWe] NI .oveeeiec e Zdnia o nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:
Kierownikiem robot posiadajagcym wymagane uprawnienia budowlane branzy sanitarnej
1] S zdnia nadane  przez
.................................................................................................................................. , jest:
Zmiana osob okre§lonych w ust. 4, 5, 6 i 7 wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego. Przy czym do$wiadczenie zawodowe kierownika budowy i kierownika
robot powinno by¢ zgodne z SIWZ oraz oferta a zmiana moze nastapi¢ w przypadkach i
na zasadach opisanych w § 14 ust. 19-21 niniejszej umowy. Zmiana kierownika
budowy lub kierownika robot nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, zawierajgc z nimi - po akceptacji Zamawiajacego oraz
odpowiednio ZWiK w odniesieniu do roboét ZWIK - stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy,
lecz wymaga zgody Zamawiajacego (odpowiednio ZWIiK w odniesieniu do robdt
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ZWIK), ktorg wyrazi poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo. Zmiana warto$ci
badz zakresu rob6t wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, lecz wymaga akceptacji
Zamawiajacego oraz odpowiednio ZWiK w odniesieniu do roboét ZWIK, na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie oraz z zastrzezeniem postanowien §14 ust. 22
ponizej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu oraz odpowiednio ZWiK w odniesieniu do robot ZWIK projekt
umowy i1 kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego 0raz
odpowiednio ZWiK w odniesieniu do robot ZWIK w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen w przypadku okre§lonym w
art. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy lub jego zmiany.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego oraz odpowiednio ZWiK w odniesieniu
do robot ZWIK zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 4 powyzej Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
calosci zastrzezenia Zamawiajacego oraz odpowiednio ZWiK w odniesieniu do robot
ZWIK.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu oraz odpowiednio ZWiK w odniesieniu do robot ZWIK poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy
oraz odpowiednio ZWiK w odniesieniu do robot ZWIK w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegoOlnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (obliczane w sposoéb i na zasadach
opisanych w § 3 powyzej),

c) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d) terminy odbioru robot - muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien
co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca,

e) termin wystawienia faktury - nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru
robot,

f) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, ma wynosi¢ 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku,

g) termin rgkojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin r¢gkojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 13 niniejszej umowy,

h) obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do ktorego
stosuje si¢ odpowiednio w § 7 ust. 4 niniejszej umowy,

1) os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz kwota
zabezpieczenia ewentualnych roszczen Wykonawcy lub Podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz roszczen z
tytutu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady na wykonane roboty nie stanowi
wynagrodzenia, a wytacznie wewngtrzne zobowigzanie pomigdzy Wykonawcg a
Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca z tytutu kaucji
gwarancyjnej, w zwigzku z czym nie bedzie dochodzit w stosunku do
Zamawiajgcego oraz odpowiednio w stosunku do ZWiK w odniesieniu do robot
ZWIK z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty odpowiednio przez Zamawiajacego lub ZWiK
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
Podwykonawcg dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy odpowiednio przez Zamawiajacego lub ZWIK.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta
umowsa.
W przypadku niedotrzymania terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy odpowiednio Zamawiajacy oraz ZWIK w odniesieniu do
robot ZWIK moze zada¢ zaplaty kary umownej zgodnie z niniejszg umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu 1 ZWIK w odniesieniu do robot ZWIK
do wgladu, kopie zawartych umoéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej] niz 0,5% wartoSci umowy Ww sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 tys. zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy

okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu 1 nie moze zawiera¢ zapisow, o ktorych mowa

w ust. 8. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego i ZWiK w

odniesieniu do robot ZWIK udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w wust. 4 1 6 zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego
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w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢c Zamawiajagcemu i ZWIK w odniesieniu do
robot ZWIK z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego i
ZwiK w odniesieniu do robot ZWIK, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy
wejScia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z Niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Zamawiajgcy | odpowiednio ZWiK w odniesieniu do robot ZWIK nie wyraza zgody na
wykonywanie czeSci robot przez podwykonawcow, ktorzy nie zostali zaakceptowani w
trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje zapisOw umowy,
nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub odpowiednio ZWIK
lub ich reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robot
budowlanych.

Zamawiajacy i odpowiednio ZWiK w odniesieniu do robot ZWIK moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego i odpowiednio ZWiK w odniesieniu do robot
ZWIK, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane s3
W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy
na jezyk polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego | ZWIK w zakresie robot ZWIK pelng
odpowiedzialno§¢ za roboty, dostawy i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jednoczesnie strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dokonywane beda
przez Zamawiajacego i odpowiednio ZWiK w zakresie robot ZWIK, bezposrednio na
ich rachunki, w przypadku i na zasadach okreslonych w §3 niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktur przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i ZWiK —
inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku nieprzedstawienia oswiadczen lub dowodow o ktoérych mowa w § 3 ust.
13 Zamawiajacy oraz ZWIK uprawniony jest do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy w czgséci rownej kwot wynikajacych z nieprzedstawienia wyzej
wymienionych dowodow.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaptata przez Zamawiajacego lub ZWIK wynagrodzenia
bezposrednio na rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 19 powyzej, skutkuje
wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego 1 odpowiednio ZWIiK w
odniesieniu do robot ZWIK wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za cze$¢ robdt wykonang przez podwykonawcodw, do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.
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§7
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Zamawiajacego i odpowiednio ZWIK w odniesieniu do robét
ZWIK nalezy:

a)

b)
c)
d)

€)

f)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej i

uprawomocnionego zgtoszenia robdt budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na

budowe;

przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy;

przekazanie Wykonawcy dziennikow budowy w dniu przekazania placu budowy;

zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie

realizacji przedmiotu umowy;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajgcej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie

pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych —do 7 dni;

powotanie Komisji oraz rozpoczgcie odbioru koncowego robot — w terminie

okreslonym w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie i oddanie Zamawiajagcemu oraz odpowiednio ZWIK w zakresie robot
ZWIK, przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, zgodnie z przekazang
dokumentacja projektowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zaleceniami
producentoéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka budowlana;

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dotyczacej kazdej zmiany kierownika
budowy i oraz odpowiednio akceptacji ZWIK w zakresie zmiany kierownika robot
ZWIK oraz przekazanie Zamawiajagcemu i odpowiednio ZWIK w dniu podpisania
umowy o$wiadczenia kierownika budowy 1 kierownik robot ZWIK o objeciu
obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem wiasciwej
1zby samorzadu zawodowego;

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajagcemu oOraz
odpowiednio ZWIK w zakresie robot ZWIK w terminie 14 dni od podpisania
umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
zapewniajacego realizacje¢ przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt powinien uwzglednia¢é miesigczng
skale czasu (dwa pierwsze miesigce w skali tygodniowej) oraz terminy graniczne
okreslone w umowie, elementy, technologi¢, warunki wykonywania rob6t a na
zadanie Zamawiajacego 1 odpowiednio ZWiK informacj¢ o ilosci pracownikow.
Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one
konieczne. Dostarczenie Zamawiajagcemu oraz odpowiednio ZWIK aktualizacji —
do akceptacji — nastgpi w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego
lub odpowiednio ZWIK w zakresie robot ZWIK do jej dostarczenia.

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego | ZWIiK w zakresie robot ZWIK w formie pisemnej Wykonawca
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

10
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- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;
informowanie Zamawiajgcego i ZWIiK w zakresie robot ZWIK w formie pisemnej
o istotnych problemach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly
zosta¢ rozwigzane przez przedstawicieli stron na budowie;
zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow 1 projektowanych
przebiegdéw tras, 2 kpl. map i szkicOw inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 kpl. na ptycie CD lub innym tego typu nosniku danych, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepisow wykonawczych
do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowg a takze
innych wyniklych w trakcie robdt a niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia prac geodezyjnych, wznowienie punktow osnowy geodezyjnej, ktore
ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi i wdrozenie projektéw organizacji

ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegélnych faz

| etapow robot oraz prowadzenie robot w sposdb dostosowany do organizacji
ruchu;

utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot;

zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwo$ci z nimi zwigzane

do koniecznego minimum;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen, drzew na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

realizacja robdt zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi

do projektow budowlanych;

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robét;

zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego i ZWiK w zakresie robot ZWIK do

odbioru wykonanych elementow robdt zanikajacych 1 robdt catkowicie

zakonczonych. Zamawiajacy i ZWiK w zakresie robot ZWIK przystapi do odbioru
robét zanikajacych w terminie dwoch dni roboczych od dnia zgloszenia. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca

zobowigzany jest odkry¢ roboty na swoj koszt, a nastgpnie przywroci¢ teren do

stanu poprzedniego.;

prowadzenie ksigzki obmiaru robot;

dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialty uzyte

do wykonania umowy;

wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac

(z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie

z ustawg o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z

pézn. zm.);

transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegto$¢ do 5 km)

wskazanych materiatéw rozbidorkowych (jesli wystapia);

ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie;

przedlozenie Zamawiajacemu i odpowiednio ZWiK dokumentow odbiorowych

oraz dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 kpl. i 1 kpl. na ptycie CD lub innym
tego typu nosniku danych;

11
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t) usuniecie usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji po ich zgloszeniu
przez uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;

X) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej;

y) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikéw 1 0sob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktoére moga by¢ wyrzadzone w zwigzku

z wykonywanymi robotami.

Stosownie do tre$ci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy | ZWIiK w zakresie robot

ZWIK wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy

o pracg osoby wykonujace czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy

zgodnie z Rozdzialem XV pkt 2 SIWZ.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy i odpowiednio ZWIiK w zakresie robét

ZWIK uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane wust. 4 czynnosci; w

szczegblnosci uprawniony jest do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogo6w i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajacemu i odpowiednio ZWiK w zakresie robot ZWIK wykaz osob (zalacznik nr

5), ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na

podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu

| przekazywania go Zamawiajacemu i odpowiednio ZWiK w ciaggu 7 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego i odpowiednio ZWiK

w zakresie robot ZWIK w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu i odpowiednio ZWiK wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez Wykonawcg lub

Podwykonawcg osob wykonujacych wskazane w ust. 4 powyzej czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego 1 odpowiednio ZWIiK. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: dokladne okre§lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
0soby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
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lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajagcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci' bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci, Zamawiajacy
I odpowiednio ZWIK w zakresie robot ZWIK uprawnieni sg do naliczenia Wykonawcy
kary umownej w wysokosci 1000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek.
Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego i odpowiednio
ZWiK terminie zgdanych przez Zamawiajacego i odpowiednio ZWiK w zakresie robot
ZWIK dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 4 powyzej czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy i ZWiK w zakresie robot ZWIK moze
zwrdéci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej powinno trwaé przez caly okres
realizacji zamowienia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 109 wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, tj. W KWOCIC. ..., zt (stownie

........................................................ ztotych), w tym:

a) narzecz ZWIK wniesione zostalo zabezpieczenie na kwotg ................. zt brutto,
co stanowi 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 3 ust. 1 lit. a) powyzej, w
formie ...

b) na rzecz Zamawiajacego wniesione zostalo zabezpieczenie na kwote
............................... brutto, co stanowi 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowaw § 3ust. Llit. bywformie ...................o

Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. Kwota .......cceueeene. zl zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym catego

1' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... z}, przeznaczona jest na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi

za wady przedmiotu umowy.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze uptyna¢ wczesniej niz:

a) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru robdt lub protokotu potwierdzajacego usunigcie
usterek stwierdzonym podczas odbioru koncowego,

b) =z tytutu regkojmi — 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2

lit. b) niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub

porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 3 powyzej, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajacym i ZWiK zmiany umowy, zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi

z ust. 3 niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajagcemu i odpowiednio ZWIK w

zakresie robot ZWIK dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie z zastrzezeniem

postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w

innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o
ktorej mowa powyze] w ust. 6, na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy 1 odpowiednio ZWIK w zakresie robot ZWIK zmienia forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
KARY | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu lub ZWiK kary umowne w wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) lub
b) niniejszej umowy - w zaleznosci od tego czy zwloka dotyczy wykonania robot
ZWIK zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy, czy pozostatych robot
wykonywanych na rzecz Zamawiajacego zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do umowy -
za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy, platne na rzecz ZWIK lub
Zamawiajacego — w zalezno$ci od tego czy kara dotyczy robot ZWIK czy
pozostatych robot wykonywanych na rzecz Zamawiajacego,

b) 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) lub
b) niniejszej umowy - w zaleznosci od tego czy zwloka dotyczy wykonania robot
ZWIK zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do umowy, czy pozostatych robot
wykonywanych na rzecz Zamawiajacego zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy -
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za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rekojmi, ptatne na rzecz ZWIK lub Zamawiajacego — W
zalezno$ci od tego czy kara dotyczy wad i usterek robot ZWIK zgodnie z
zalacznikiem nr 2 do umowy czy pozostatych robot wykonywanych na rzecz
Zamawiajacego zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy;

20% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b)
niniejszej umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

20% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy okre§lonego w §3 ust. 1 lit. a)
niniejszej umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez ZWIK w zakresie
robot ZWIK zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

2000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajacemu lub ZWiK do
zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, ptatna na rzecz ZWIK lub Zamawiajagcego — W
zaleznosci od tego czy kara dotyczy nieprzedtozenia projektu umowy lub projektu
zmiany ZWIK w zakresie robét ZWIK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy, czy
Zamawiajagcemu w zakresie pozostatych robdt wykonywanych na rzecz
Zamawiajacego zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy;

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgltoszony
Zamawiajacemu lub ZWIiK zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosci
2000,00 zt za kazde zdarzenie, ptatna na rzecz ZWIK lub Zmawiajacego W
zaleznosci od tego czy kara dotyczy Podwykonawcy wykonujacego roboty na rzecz
ZWIK zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy, czy roboty wykonywane na rzecz
Zamawiajacego zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy;

500,00 zt za kazde nieprzedlozenie Zamawiajagcemu lub ZWiK w terminie
okreslonym W § 6 ust. 4 1 11, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo Ilub jej zmiany, ptatna na rzecz ZWIK lub
Zamawiajacego — w zaleznos$ci od tego czy kara dotyczy nieprzedlozenia umowy
lub jej zmiany ZWIK w zakresie robét ZWIK zgodnie z zalacznikiem nr 2 do
umowy, czy Zamawiajagcemu w zakresie pozostalych robot wykonywanych na
rzecz Zamawiajacego zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy;

500,00 zt za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ptatna na rzecz ZWIK lub
Zamawiajacego, w zaleznosci od tego, czy kara dotyczy nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom za
roboty wykonywane na rzecz ZWIK zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy, czy za
pozostate roboty wykonywane na rzecz Zamawiajacego zgodnie z zatacznikiem nr
2 do umowy;

1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego lub ZWIiK bezposredniej
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wynikajace z
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ptatna na rzecz ZWIK lub Zamawiajgcego w zalezno$ci od tego,
czy bezposrednia zaptata dokonana zostata przez ZWIK za roboty wykonywane na
rzecz ZWIK zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy, czy przez Zamawiajgcego za
roboty wykonywane na jego rzecz zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy;

2000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty, ptatna na rzecz ZWIK lub Zamawiajacego, w zaleznosci
od tego, czy kara dotyczy braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty za roboty wykonywane na rzecz ZWIK zgonie z zatacznikiem nr 2
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do umowy czy za roboty wykonywane rzecz Zamawiajagcego zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do umowy;

k) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, ptatne na rzecz ZWIK
lub Zamawiajacego, w zaleznos$ci od tego, czy zwloka dotyczy przekazania
harmonogramu rzeczowo — finansowego Ilub jego aktualizacji za prace
wykonywane na rzecz ZWIK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy, czy prace
wykonywane na rzecz Zamawiajacego zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy;

I) w przypadku zwtoki w przekazaniu dokumentacji powykonawczej okre$lonej w § 4
ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtloki, platna na
rzecz ZWIK lub Zamawiajgcego, w zaleznosci od tego, czy kara dotyczy
nieprzedtozenia dokumentacji dotyczacej robot wykonywanych na rzecz ZWIK
zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do umowy, czy robot wykonywanych na rzecz
Zamawiajacego zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do umowy,

m) 500,00 zt za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w §
15 niniejszej umowy, ptatna na rzecz ZWIK lub Zamawiajacego, w zaleznosci od
tego, czy kara dotyczy nieprzedlozenia polisy dotyczacej robot wykonywanych na
rzecz ZWIK zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy, czy rob6t wykonywanych na
rzecz Zamawiajacego zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy,

W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce, 0sob na umowe o prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby

czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie

Zamawiajacego lub ZWIiK, dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie tych osob,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazda

niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktorych

mowa w § 7 ust. 61 7, platna na rzecz ZWIK lub Zamawiajacego, w zaleznos$ci od tego,
czy kara dotyczy prac wykonywanych na rzecz ZWIK zgodnie z zatagcznikiem nr 2 do

umowy, czy prac wykonywanych na rzecz Zamawiajacego zgodnie z zatgcznikiem nr 2

do umowy.

Ustalone roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Roszczenie z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub ZWiK z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy staje si¢ wymagalne w dniu wystgpienia tego

zdarzenia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy i ZWiK

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia

z przystugujacego mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy | ZWIK zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy | ZWIK jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:
a) wykonuje umowe¢ nienalezycie, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja
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projektorowa lub specyfikacja techniczng ipomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym
terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego lub ZWiK,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot i
mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
c) w przypadku zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania umowy,
d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czeSci bez akceptacji
Zamawiajacego | ZWiK.
W razie zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczajacej 7 dni Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy,
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego
uptywu tego terminu lub gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14
dni, Zamawiajacy i ZWiK moze od umowy odstgpi¢ oraz zadac¢ kary umowne;.
Zamawiajacy | ZWIK jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia uzyskania przez niego informacji o istnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych
odstgpienie.
W przypadku koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy i
ZWIK uprawniony jest do odstgpienia od umowy przez caty okres jej trwania.

§11

SPOSOB I ZASADY ODSTAPIENIA
Odstgpienie od niniejszej umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawceg.
Zamawiajacy | ZWiK zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen jednostkowych zawartych w zataczniku nr 2 do niniejszej
umowy oraz obmiaru dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz ZWIK w
zakresie robot ZWIK, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego i ZWIK z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca
winny odstgpienia od umowy.

§12
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

W razie odstapienia lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub
odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego i ZWIiK protokotu
inwentaryzacji robot w toku nadzien odstgpienia lub rozwigzania, w ktorym
okre$lone zostang, m.in. zakres robot wykonanych do dnia rozwigzania lub
odstgpienia oraz wady wykonanych robot,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktora odpowiada za odstapienie
od umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktoérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,
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d) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pozniej niz w terminie 3 dni, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

Jezeli Zamawiajacy lub ZWIiK uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow,
urzadzen i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest
niezb¢dne w catosci lub w czesci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje
1 ilo$ci materiatow, urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich
transportu na plac budowy.

W przypadkach braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materialow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy i ZWIiK ma
prawo do przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji robdt, materiatow i
konstrukcji bez udzialu Wykonawcy.

§13

GWARANCJA I REKOJMIA
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci. Gwarancja
i rekojmia sg udzielane na okres ........ miesiecy (slownie: ....... miesiecy).
Zamawiajacy | ZWIiK moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji.
W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym catego przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdétowe warunki gwarancji jakos$ci - ,,Karte gwarancyjng”
wg wzoru, ktory jest zalgcznikiem nr 4 do umowy.
Bieg r¢kojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot bez wad i usterek.
W przypadku nieusuniecia wad Iub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego | ZWIiK w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuniecie wad i usterek na koszt
I niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, z
zastrzezeniem postanowien § 5 ust. 8, § 6 ust. 2, § 7 ust. 6 niniejszej umowy.
Zamawiajacy | ZWiK oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian umowy w
stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie
okoliczno$ci oraz okresla warunki zmian w ust. 3-23 niniejszego paragrafu umowy.
W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiajacy i ZWiK dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreSlonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, o kwote rowna roznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czgsci
wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw 1 obowigzkow stron
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujacych niezbedng potrzebe
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zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy i ZWiK dopuszcza mozliwo$¢é zmiany

sposobu realizacji umowy, wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1

niniejszej umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego

w § 2 pkt b) niniejszej umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne
podmioty lub

2) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wylacznie
od Zamawiajacego i ZWIiK, Zamawiajacy i ZWIiK dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt b)
niniejszej umowy,

- odpowiednio o okres op6znienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt

1)i2).

W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu

Umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktore

nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajacego i ZWiK pomimo dotozenia nalezytej

staranno$ci, Zamawiajacy | ZWIiK dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym

wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami,

wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania przedmiotu

umowy lub zmian¢ wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zakresie

uwzgledniajacym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w

zakresie prac wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego

zakresu prac bedzie dluzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy i ZWiK dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w §

2 pkt b) niniejszej umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego op6znienia

lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po

wprowadzonych zmianach bedzie dhuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego | ZWIiK pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity si¢

podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub

interesu Zamawiajacego i ZWiK w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
I ZWIiK na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawg sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego i ZWIK,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny Iub zmiany
obowigzujacych przepisow,

Zamawiajacy | ZWIiK dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu

umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmian¢ wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych

zmian wystagpi opoOznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu umowy, Zamawiajacy i ZWiK dopuszcza zmiang terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o
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okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych
zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed
takg zmiang.

W przypadku dzialania sily wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez
Strong lub Strony umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegolnosci takie jak:
1) wojny, dzialania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny
domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sa ograniczone wytacznie do
pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego i ZWIiK, 4)
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takich substancji, 5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6)
ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemys$le lub tez spory, ktore sg czescig
ogblnonarodowej lub regionalnej kampanii, aktorym Strona umowy nie mogla
zapobiec - Zamawiajacy | ZWIiK dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy
jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca
mogt wykonaé przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 pkt b) Umowy, poprzez przedtuzenie o okres
takiego opdznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody
W postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
I podobnych przeszkdéd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie moglo by¢
przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dolozenia nalezytej starannosci,
Zamawiajacy | ZWIK dopuszcza zmiang sposobu lub terminu wykonania umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usuni¢ciu przeszkod mogt
wykona¢ prawidtowo przedmiot umowy.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych,
W szczegdlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany
szczelne), Zamawiajacy | ZWIK dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod
wystapi opOznienie w robotach, Zamawiajacy i ZWIiK dopuszcza zmiang terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej umowy
poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojéw lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastepstwem bledéow w wymaganiach Zamawiajacego i ZWIiK, jednakze z
wylaczeniem btedow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej staranno$ci
powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego I ZWIiK, Zamawiajacy |
ZWiK dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreSlonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy oraz jezeli wskutek opoznien w wykonywaniu prac wystapi
opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy I ZWIiK dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej umowy, poprzez wydtuzenie o okres
takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy
po wprowadzonych zmianach bgdzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych
robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu
rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesSci robot z danego
elementu, to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu Ilub robdt, z ktorych
zrezygnowano, o ktorg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o0 ceny
jednostkowe wynikajgce z zatagcznika nr 2 do niniejszej umowy, a razie braku takich
cen w oparciu o nastgpujace zatozenia: Srednie stawki robocizny, materiatow i sprzgtu
ujete w wydawnictwie Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte,
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki 1 ceny rynkowe dla danych robot, i nast¢pnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego | ZWiK.

Zamawiajacy 1 ZWiK dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztow
materiatéw 1 sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cennikéw, ofert lub
faktur zakupu.

W przypadku robot zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element
zakresu rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktore maja byc
wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z zatacznika nr 2 do niniejszej
umowy, a razie braku takich cen w oparciu o nastepujgce zatozenia: $rednie stawki
robocizny, materiatdw 1 sprzgtu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal,
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o0 $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego i ZWIiK, ktora to warto$¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci rob6ot podlegajacych zamianie,
0 ktéra zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu 0 ceny jednostkowe wynikajace z zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy, a razie braku takich cen w oparciu o nastepujgce zatozenia: $rednie stawki
robocizny, materiatdéw i sprzg¢tu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat,
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu 0 srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego i ZWIiK.

Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztoéw materiatow
I sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.
W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy i ZWiK dopuszcza zmiang
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej
umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej umowy, Zamawiajacy i ZWiK dopuszcza
zmian¢ skutkujgcg skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony
okres.

W przypadku, gdy w Umowie znajdujg si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy | ZWIK dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktorych wystepuja
takie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

W przypadku zmian budzetu Miasta Zamawiajacy | ZWiK dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej umowy,
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3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy | ZWIK przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych

Umowy (nie stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numeréw kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,

b) zmiana 0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ (jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego 1 odpowiednio ZWiK w zakresie robot ZWIK, po pisemnym

przedstawieniu przez Wykonawce nowej osoby do pehienia tych funkcji) na wniosek

Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy/robot/,

2) nie wywigzywania si¢ kierownika budowy/robét/ z obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robot/ stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ na wniosek Zamawiajacego lub

odpowiednio ZWiK w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowigzkow

wynikajacych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika

budowy/robdt/ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego lub ZWIiK we wskazanym przez

Zamawiajacego lub ZWIiK terminie. Zmiana kierownika budowy/robot na wniosek

Zamawiajacego lub ZWIK wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i ZWIK

przez Wykonawce o nowej osobie oraz pisemnej zgody Zamawiajacego 1 odpowiednio

ZWIK na zmiang.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/, o ktorych mowa w ust. 19 i 20

niniejszego paragrafu, nowy kierownik budowy/robdot/ musi spetnia¢ wymagania

okreslone w SIWZ dla danego specjalisty.

Zamawiajacy i ZWIK dopuszcza wprowadzenie Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy, wprowadzenie nowego (kolejnego) Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy, rezygnacje¢ Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zmiane

wartosci  lub zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce, dalszego

Podwykonawce. Zamawiajacy I ZWIiK moze wyrazi¢ zgode na powyzsze zmiany po

zaakceptowaniu projektu umowy (projektu zmiany umowy) oraz zawartej umowy

(zmiany umowy) Wykonawcy z Podwykonawca lub odpowiednio Podwykonawcy z

dalszym Podwykonawca, na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy oraz z

uwzglednieniem postanowien Rozdziatu V pkt 4 ppkt 6 SIWZ.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy |

ZWiK moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego

I ZWiK do wyrazenia takiej zgody.

§15
UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe 1 rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy
osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz
......................... PLN (warto$¢ brutto umowy). Udzialy wlasne, franszyzy i
wylaczenia odpowiedzialno$ci dopuszczalne sg jedynie w zakresie zgodnym z aktualng
praktyka rynkowa, uwzgledniajacg nalezyte zabezpieczenie interesOw Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze w ciggu 7 dni od zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu
1 ZWiK kopig (oryginat do wgladu) dedykowanej umowy ubezpieczenia.
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Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich

jego podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz

z wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym si¢ na placu budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej umowy,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezb¢dne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne

polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w

ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku

pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu,
gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone
mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz materialow lub elementow
i urzadzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu
| zaplecza, wyposazenia budowlanego Iub montazowego oraz obiektow
stanowigcych zaplecze budowy — warto$ci niezbednej do odtworzenia lub
zastapienia.

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej

przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez

Zamawiajacego | ZWIiK koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot,

Wykonawca zobowiazany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu i ZWiK nie pozniej

niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia -

pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedluzenia ubezpieczenia przez

Zamawiajgcego | ZWIiK na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu i ZWiK kopie (-¢)

dowodow (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz

nastgpnego dnia po uplywie terminu (-0w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub
zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego 1 ZWiK na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu i ZWIiK przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajacemu i ZWIiK

do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym

paragrafie umowy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wyniklte z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajagce z umowy, w szczegolnosci
wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia, na osob¢ trzecia wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego | ZWiK.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie b¢da mialty zastosowanie przepisy
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ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego i ZWIiK, moze nastgpi¢ wytgcznie wobec podmiotow
uprawnionych na podstawie przepisoOw obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym
niniejszg umowa.
Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty,
ktorymi postuguje si¢ wykonujgc obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego | ZWiK
0 nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
wystana przez Zamawiajgcego i ZWIiK na ostatni podany mu adres Wykonawcy
uwazana jest za doreczong prawidtowo i1 skutecznie, nawet gdy zostanie zwrocona
nadawcy.
Umowg sporzadzono w trzech (3) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
a) zalaczniki do umowy:

- zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamodwienia,

- zalgcznik nr 2 — zakres rzeczowo finansowy,

- zalgcznik nr 3 — spis dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna - wzor,

- zalagcznik nr 5 — wykaz oséb ktére wykonawca skieruje do wykonywania

zamdOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji
zawodowych.

b) Integralng czesciag umowy rowniez sa:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

- oferta Wykonawcy zdnia ...........................
Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdéw jest tres¢ umowy
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentdw wymienionych w pkt 9 w kolejnosci,
w jakiej zostaly wymienione.
W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie, Umowe¢ oraz
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajagce si¢ 1 uzupelniajagce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznosci lub rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.

Wykonawca: ZWiK Zamawiajacy:
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