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- Załącznik nr ……….. do SIWZ  „Wzór umowy” -  

 

UMOWA 

zawarta dnia …………... roku w Świnoujściu 

pomiędzy: 

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,  

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290 

 reprezentowaną przez:……………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowaną 

przez:…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) dotyczy realizacji zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) (zwaną dalej „Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – 

autobusowego w Świnoujściu w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

 

§ 1  

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegające na 

„Budowie infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – 

autobusowego w Świnoujściu w formule zaprojektuj i wybuduj” (zwanymi dalej „Przedmiotem 

umowy”), na którą składają się obiekty: 

1) parking naziemny z drogą dojazdową przy ul. Barlickiego’ 

 2) dworzec autobusowy z ulicą Dworcową.   

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie programów funkcjonalno – użytkowych 

oraz projektu budowlanego przekazanych przez Zamawiającego, 

2) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zmianę uprzednio wydanych decyzji, 

3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych 

opracowań projektowych, 

4) usunięcie kolidującej zieleni na podstawie decyzji nr 77/2019 z dnia 26.09.2019 r. 

przekazanej przez Zamawiającego, 

5) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego), 

6) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne elementy do 

uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 

3. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 

do Umowy. 

4. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym w Umowie, 

dokumentacji przetargowej, w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej „PFU”) 

na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Ponadto 
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Wykonawca dokona zgłoszeń i uzyska uzgodnienia, zgody osób trzecich (w tym właścicieli 

nieruchomości sąsiadujących, o ile będą potrzebne) i wszelkie pozwolenia, wymagane prawem 

oraz zgodnie z pozostałymi wymaganiami dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy 

i złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy oraz wykazem wycenionych elementów 

rozliczeniowych stanowiących załącznik nr 4 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa. 

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 

(zwane dalej „Prawem budowlanym”) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  

z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, 

ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.  

7. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spełniać powinny warunki 

określone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i 

materiały mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od 

praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest 

bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, 

deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na 

rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi 

przed wbudowaniem materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 

zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i 

urządzeń, zgodnie z Prawem Budowlanym.  

8. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż 

wynikające z ust. 3, jeżeli oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza 

przekazanej dokumentacji (projektów, specyfikacji technicznych i innych dokumentów będących 

załącznikami do programu funkcjonalno – użytkowego wg wykazu znajdującego się w tym 

programie) oraz treści SIWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania 

oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania Przedmiotu 

umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także istniejącą dokumentacją 

dotyczącą przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania 

Przedmiotu umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie. 

10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, sprawdził dokumentację 

przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż upewnił się co do 

prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej 

z ustaleniami SIWZ. 

11. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę, jak również mogących powstać na etapie realizacji robót, będą obciążać 

Wykonawcę. 

§ 2 

[Termin realizacji] 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót przedmiotu zamówienia stanowiących 

przedmiot Umowy: 

            - termin rozpoczęcia: w dniu podpisania Umowy, 

            - termin zakończenia: 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy; 

2.  Z tym że opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć czterech 

miesięcy od dnia podpisania Umowy w tym: 
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- 3 miesiące na wykonanie projektu budowlanego i zamiennego projektu budowlano, o którym 

mowa w punkcie 1.3.1 Programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania Przebudowa terenu 

dworca autobusowego wraz z budową pawilonu usługowego oraz zadaszenia nad stanowiskiem 

autobusowym - etap I, Poznań, czerwiec 2020 (zwanego dalej PFU - etap I), 

- 1 miesiąc na wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych. 

3. Szczegółowy zakres prac wchodzący w dany etap  oraz ich wartość określać będzie harmonogram 

rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym zastrzeżeniem, że 

harmonogram ten zgodny musi być z § 2 ust. 1 umowy.  

4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty  zaakceptowania 

projektów wykonawczych, za wyjątkiem terenów wycinek, o których mowa w punkcie 1.5.7.2 

tiret 11 PFU - etap I.   

§ 3 

[Harmonogram rzeczowo- finansowy] 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy ostateczny 

harmonogram rzeczowo – finansowy (zwanym dalej „Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu 

umowy, tj. wykonywania poszczególnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, który 

będzie podlegał bezwzględnej akceptacji Zamawiającego w wersji papierowej i edytowalnej (w 

tym w formacie Excel).    

2. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał: 

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania dokumentów oraz terminy i 

kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym 

etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały wyspecyfikowane 

w dokumentach Umowy dla każdego asortymentu robót określonych w danym etapie oraz dla 

pozostałych robót, a także uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; 

b) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w dokumentach Umowy, 

c) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w dokumentach Umowy, 

d) daty realizacji usług projektowych z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 2 ust. 2 

Umowy, 

e) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, w tym daty dokonania 

wycinek,  

f) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw 

materiałów i urządzeń na teren budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym 

dla zachowania ciągłości robót, 

g) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie, jeśli 

takie występują, 

h) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji Umowy, 

i) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

robót, 

j) przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Umowy, 

k) zasoby ludzkie i sprzętowe, w szczególności informacje przedstawiające szacunek liczebności 

każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla głównego asortymentu 

robót w każdym miesiącu realizacji prac. 
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4. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, które mogą 

ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczności mogące 

mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

5. Dopuszcza się zmniejszenie szczegółowości Harmonogramu do czasu przekazania placu budowy 

w celu realizacji robót. Ustalenia w tym zakresie dokona Inżynier Kontraktu, biorąc pod uwagę 

faktyczne możliwości Wykonawcy do przyjęcia założeń Harmonogramu na podstawie Umowy, 

oferty Wykonawcy i wiedzy technicznej.  

6. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że ostateczny 

Harmonogram nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac  

i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania 

takiego powiadomienia przedłoży skorygowany ostateczny Harmonogram, który podlegać będzie 

pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego.   

§ 4 

[Dokumentacja projektowa] 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wymaganej dokumentacji do akceptacji 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszelkie uwagi Zamawiającego 

w związku z przedstawionymi projektami. Wszelkie dalsze prace projektowe muszą uzyskać 

akceptację Zamawiającego.2. Odbiór prac projektowych będzie odbywał się zgodnie z 

następującymi zasadami:  

1) W terminie określonym w §2 ust. 2 Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu projekt 

budowlany w wersji elektronicznej i papierowej, wraz z pismem przewodnim stwierdzającym, że 

jest ona zgodna z Umową, gotowa, kompletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia, jak i użycia w 

celu realizacji Przedmiotu umowy  

2) W terminie 7 dni od daty dostarczenia Inżynierowi Kontraktu projektu budowlanego lub 

wykonawczego dostarczonego w wersji elektronicznej, Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy 

uwagi do przedstawionych opracowań, 

 3) W terminie 7 dni od zgłoszenia uwag do projektu budowalnego lub wykonawczego 

Wykonawca dostarczy do Inżyniera Kontraktu wersję papierową wykonanych opracowań 

uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Inżyniera Kontraktu,  

4) Zamawiający dokona odbioru wykonanych opracowań dostarczonych w wersji papierowej w 

terminie 7 dni od daty ich dostarczenia.  

5) W przypadku występowania wad w opracowaniach dostarczonych Zamawiającemu w wersji 

papierowej, czas niezbędny dla ich usunięcia będzie traktowany jako opóźnienie w realizacji 

zamówienia.  

6) Jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionych opracowań w wersji elektronicznej 

oraz nie dokona odbioru dokumentacji w podanych wyżej terminach, bieg terminu na wykonanie 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę ulega zawieszeniu do czasu spełnienia ww. 

obowiązków przez Zamawiającego.7) Wykonanie odpowiedniej części robót nie rozpocznie się 

dopóki Zamawiający nie zatwierdzi projektów wykonawczych dotyczących danej części robót. 

3. Odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z pełnej 

odpowiedzialności za wady opracowanej dokumentacji, które ujawnią się na etapie realizacji 

robót budowlanych. 

4. O stwierdzonych wadach strony zobowiązane są informować się pisemnie (za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adres………………), najpóźniej w terminie 3 dni od dnia ich 

ujawnienia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia o nich, chyba że strony, biorąc od uwagę możliwości techniczne usuwania wad, 

ustalą pisemnie inny termin. 

5. W przypadku braku usunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do: 
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a) usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego lub, 

b) żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania przedmiotu 

umowy lub, 

c) żądania zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, 

a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na usuwanie wad dokumentacji projektowej, będącej 

przedmiotem Umowy, przez innego projektanta. 

6. Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona wszystkich zgłoszeń oraz 

uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od właściwych 

podmiotów na swój własny koszt. Wraz z projektem wykonawczym Wykonawca powinien 

przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń i uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i 

ukończenia robót, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa. 

7. Dokumentacja projektowa, jak również wykonane i ukończone roboty budowlane, winny 

odpowiadać obowiązującym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym 

wymienionym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

8. Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich informacji na 

temat postępu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych 

rozwiązań projektowych. 

9. Ustala się następujące formaty właściwe dla formy elektronicznej poszczególnych części 

dokumentacji projektowej: 

1) rysunki, schematy itp. w formie plików DWG, PDF;  

2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plików Word, Excel, ATH i PDF; 

3) Wykonawca wykona w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (pendrive) niżej wymienioną dokumentację:  

a) Projekty budowlane lub zamienne projekty budowlane, wymagane zamówieniem we 

wszystkich niezbędnych branżach z prawem do bezterminowego wykorzystania projektu 

oraz możliwością wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami, 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.).  

b) Projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach z prawem do wielokrotnego, 

bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością wprowadzania nieistotnych 

zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. z dnia 2013.09.24, 

Dz.U.2013.1129 ). Dokumentacja powinna być podzielona na osobne opracowania dla 

każdej z branż.  

Specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych 

branż, zawierającą zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów i technologii  

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, 

które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

§ 5 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy w szczególności:  

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, PFU, SIWZ oraz zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, a także wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do 

wykonania w czasie budowy,  
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2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i, 

wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm  

i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., BIOZ oraz w oparciu  

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

3) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym że bez odrębnej umowy Wykonawca nie 

będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych innych reklam  

i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 

4) dokonanie niezbędnych i wymaganych prawem zgłoszeń związanych z rozpoczęciem, 

realizacją i zakończeniem procesu budowlanego uprawnionym do tego organom  

i utrzymywanie z nimi stałych kontaktów, 

5) dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy, 

6) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych, w 

tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych przebiegów tras, 2 kpl. map i 

szkiców inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i 1 kpl. na płycie CD, zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2020 poz. 276) i przepisów wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej 

aktualizującej metrykę drogową, a także innych wynikłych w trakcie robót a niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, wznowienie punktów osnowy 

geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych; 

7) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez 

inżyniera kontraktu oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 

deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska normą, aprobat technicznych - dla 

tych materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów, przygotowanie 

wszelkich wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót i odbiorem końcowym, 

przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt, 

8) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowiązany jest do wykonywania i 

ponoszenia kosztów badań, prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, a 

dotyczących wykonywanych robót budowlanych celem potwierdzenia prawidłowości 

wykonania, osiągnięcia zakładanych parametrów, czy też oceny bezpieczeństwa eksploatacji 

i użytkowania,  

9) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały 

budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie z dokumentacją 

powykonawczą, 

10) wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób i badań 

jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, nie później niż 

na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie 

inżyniera kontraktu o terminie ich przeprowadzenia, 

11) zgłaszanie inżynierowi kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed 

przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty niesprawdzone i 

nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz udostępnianie jej uprawnionym 

organom, 

12) doprowadzenie mediów na plac budowy i zawarcie we własnym imieniu i na własną rzecz 

umów o dostawę mediów niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, 

13) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami 

towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych w celu realizacji 

Przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zostać uzgodnione z Zamawiającym; 
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Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać  

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót 

budowlanych; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia placu budowy, 

14) wykonawca udostępni w ramach zaplecza budowy  ogrzewane pomieszczenie biurowe dla 

inżyniera kontraktu wyposażone w  instalacje elektryczne: oświetleniową i gniazd 

wtykowych, instalację internetową, meble biurowe (biurko, regał, krzesło obrotowe, 2 

krzesła),   o powierzchni min. 12 m2, oraz ogrzewane pomieszczenie do prowadzenia narad 

na ok. 20 osób wyposażone w instalacje elektryczne: oświetleniową i gniazd,  Internet wifi, 

ekspres do kawy, czajnik elektryczny, serwis do kawy i herbaty na 20 osób etc., 

15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie prowadzenia robót pełne wygrodzenie 

placu budowy, 

16) przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, po zakończeniu robót, 

a przed odbiorem końcowym następujących dokumentów: 

a) dziennika budowy, 

b) protokołów badań i sprawdzeń – oryginały, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów wbudowanych, 

zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu powyżej, 

e) dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji 

elektronicznej na nośniku USB w formacie PDF - 2 egz., 

17) zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do 

Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu 

prac, 

18) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu do 

użytkowania w sposób odpowiadający jego celowi, 

19) ogrodzenie terenu budowy, zapewnienie całodobowej fizycznej ochrony terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na tym terenie urządzeniami i maszynami od momentu objęcia 

placu budowy; Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy ponosi pełną 

odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia jakie mają miejsce na tym terenie, 

20) przygotowanie i złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosku o pozwolenie na 

wycinkę, jeżeli będzie to konieczne; ewentualna niezbędna wycinka drzew i koszty z nią 

związane stanowią obowiązek Wykonawcy, 

21) uzyskania opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

22) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz pozwolenie na 

użytkowanie,  

23) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postępów prac oraz uwag 

i problemów jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, 

24) Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujących się na placu budowy i 

ponosi odpowiedzialność, także wówczas gdy ich obumarcie nastąpiło w okresie gwarancji, 

a było skutkiem wykonywania umowy, 

25) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt wszelkich odkrytych 

niewybuchów i niewypałów,  
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26) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienie wszelkich 

wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody, 

27) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany kluczowej kadry 

Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, projektantów, kierownika budowy oraz 

kierowników robót); 

28) opracowanie, uzgodnienie z zarządcą drogi i wdrożenie projektów organizacji ruchu 

drogowego w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów robót 

oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu; 

29) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 15 km) 

wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią). 

2. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy   

3. Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa 

związanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 

ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako 

warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy. Wszystkie materiały pochodzące z 

prowadzonych w ramach inwestycji robót a wymagające wywozu, będą stanowiły własność 

Wykonawcy.  

§ 6 

[Wynagrodzenie] 

 

1. Za całkowite i prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości brutto: ……………….zł (słownie:  …………. złotych) w tym 

wynagrodzenie netto: …………….zł (słownie:  …………..złotych) oraz  podatek VAT 

…………………… zł (słownie:  …………. złotych), 

w tym: 

a) za wykonanie dokumentacji projektowej (nie więcej niż 5% wartości umowy) 

…….……………(słownie: …………..złotych) brutto, tj. ………….. netto plus podatek 

VAT(23%)……………… 

b) za wykonanie robót budowlanych ………………(słownie: …………..złotych) brutto, tj. 

……………... netto plus podatek VAT(23%)……………… 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 lit. a zostanie zapłacone w następujący sposób: 

- 40% wynagrodzenia po odbiorze projektu budowlanego i zamiennego projektu budowlanego, 

- kolejne 40% wynagrodzenia po odbiorze wielobranżowych projektów wykonawczych, 

- pozostałe 20% stanowi wynagrodzenie za wykonywanie czynności nadzoru autorskiego i płatne 

będzie w ramach faktury końcowej. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem postanowień § 17 umowy. Przez 

wszelkie koszty rozumiane są w szczególności wszelkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, wynikające z Umowy oraz dokumentów przetargowych, a także koszty 

wygenerowane okolicznościami zaistniałymi na placu budowy, których nie można było 

przewidzieć. 

4. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 

podatku VAT,  wykonania dokumentacji projektowej, w tym architektonicznej, wykonania 

wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i 

późniejszej likwidacji terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia 

elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych 

robót, robót montażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, doprowadzenia terenu do stanu 

pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji 
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powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, przeniesienia praw autorskich, 

nadzoru autorskiego, gwarancji na wykonane roboty i innych czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji prac, 

na podstawie protokołów przejściowych potwierdzonych prac oraz odbioru końcowego, 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, z tym, że nie częściej niż raz w 

miesiącu.  

6. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę stanowić będą potwierdzone przez 

Inżyniera Kontraktu protokoły procentowego zaawansowania wykonanych elementów robót 

ustalonych w Wykazie wycenionych elementów rozliczeniowych stanowiącym załącznik nr 4 do 

Umowy. 

7. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto za roboty, 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

8. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest: 

1) protokół zawansowania prac (częściowego/końcowego), potwierdzony przez obie strony, 

które będą sporządzone zgodnie ze wzorem ustalonym z inżynierem kontraktu, 

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez nich 

prace łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego 

o dokonaniu zapłaty podwykonawcom należnego wynagrodzenia, w przypadku korzystania 

z usług podwykonawców, 

3) oświadczenia (w oryginale) podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego 

wynagrodzenia za wykonane przez nich prace, 

4) dodatkowo podstawą wystawienia faktury końcowej jest przedłożenie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie oraz pełnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 

kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami o których mowa w § 1 ust. 7 

Umowy. 

9. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 

30 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur 

VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7  z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy 

musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, 

płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

§ 7 

[Podwykonawcy] 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 

umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w 

złotych i nie może być wyższe od cen jednostkowych wykonawcy, 



10 

 

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 

zleconych podwykonawcy, 

4) jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 

w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 

umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 

podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 

rodzaju, 

6) wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 

podwykonawcami, 

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 

przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 

zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 

zapłatę wynagrodzenia; 

8) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 

wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 

trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

9) w każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, 

powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania 

zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 

osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 

aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 

przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), określone w 

umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac, 

10) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o 

podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu umowy określonych 

w niniejszej umowie. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 

zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz 

w § 7 ust. 3 umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  
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7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w § 7 ust. 6 

umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 7 ust. 

4 umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 

do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 

terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa  

w § 7 ust. 8 umowy, jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty 

otrzymania pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

11. Postanowienia § 7 ust. 1-10 umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 12. Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w 

tej sprawie. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 15, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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17. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w § 7 

ust. 15 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 

wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 umowy stanowi podstawę 

do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

20. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

21. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu 

umowy. 

22. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

§ 8 

[Odbiory] 

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

a) Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) Odbiory końcowe obiektów budowlanych 

c) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia 

d) Odbiory potwierdzające usunięcie wad i usterek 

e) Odbiór ostateczny, na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi 

2. Gotowość do odbioru końcowego obiektu, oznacza zakończenie robót i przeprowadzenie z 

wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów, co kierownik budowy 

stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej 

oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

3. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy oznacza zakończenie wszystkich robót 

potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, wykonanie dokumentacji 

powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obu obiektów. 

4. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego odrębnym 

pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do 

przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

5. Odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odbioru końcowego obiektu dokonuje powołana 

przez Prezydenta Miasta Świnoujście komisja odbiorowa.   

6. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego 

przedmiotu umowy lub odbioru końcowego obiektu rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu 

po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru przez upoważnionego 
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przedstawiciela Zamawiającego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez inspektora 

nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania i po uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie. Termin rozpoczęcia prac komisji liczony będzie od dnia przekazania dokumentacji 

powykonawczej oraz instrukcji użytkowania albo po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w 

zależności od tego która czynność nastąpi później. 

7. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa Zamawiający. 

Informację o: 

- przedstawicielach Zamawiającego i użytkownika dokonujących odbioru, 

- składzie komisji odbiorowej, 

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

8. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający odpowiednie 

pełnomocnictwa): 

- Zamawiającego, 

- Wykonawcy i podwykonawców, 

- użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru), 

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 

- kierownik budowy i kierownicy robót, 

- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy. 

9. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane przez 

komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. 

Protokół odbioru przygotowany przez komisję podpisują:  
- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  

- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 

- uprawniony przedstawiciel użytkownika. 

10. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia 

wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru, z zastrzeżeniem ust. 9. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający: 
1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wskazując jednocześnie termin usunięcia 

wad i datę kolejnego odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia usterek; 

2) w wypadku wad, których nie można usunąć, a które: 

a) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają 

bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 

odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania 

Przedmiotu umowy. 

12. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu gwarancji , tj. 

nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji.  

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji dla całego Przedmiotu umowy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.  
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§ 9 

[Prawa autorskie] 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie umowy, z chwilą przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji umowy, w tym w szczególności  

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz 

innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (zwanych dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo do 

wykonywania praw zależnych i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól 

eksploatacji, w szczególności wymienionych w § 9 ust. 2, a nadto zobowiązuje się do 

powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i 

rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 

egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 

wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 

Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych 

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola 

eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 

wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 

zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 

lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 

5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez 

Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie umowy przez inne upoważnione osoby 

wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej 

umowy, w tym w przypadku: 

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków  

i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co 

do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego 

na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 

wykonanej na podstawie umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym 

przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca 

zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich oraz praw do 

wykonywania praw zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie 

wymaganym umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 

związku z realizacją umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, przepisami 

Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

6. Nadzór autorski obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie 

nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). W szczególności nadzór autorski sprawowany przez 

Wykonawcę obejmował będzie: 

a) stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót 

budowlanych z opracowanym projektem, 

b) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i 

zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

w terminie 5 dni od dnia wezwania, 

c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji 

oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego 

zezwolenia na realizacje, 

e) udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach 

technicznych (średnio 3 wizyty w miesiącu na każde wezwanie Zamawiającego lub 

jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)- 

udział  potwierdzony przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 

f) kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na każde 

udokumentowane wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w 

terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc 

w dniu roboczym potwierdzona protokołem potwierdzającym dokonania nadzoru 

autorskiego lub potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku budowy. 

7. Nadzór autorski wykonywany będzie w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

umowy. 

§ 10 

[Współdziałanie i personel]  

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji 

Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w Umowie, 

w tym niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.  

2. Zamawiający wyznacza inżyniera kontraktu sprawującego obowiązki przypisane mu w Umowie. 

Personel inżyniera kontraktu będzie obejmował odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną  

i uprawnioną do wypełniania takich obowiązków. 

3. Wyznaczeni członkowie zespołu Inżyniera Kontraktu pełnią, odpowiednio, funkcję inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.  

4. Zamawiający w porozumieniu z inżynierem kontraktu wyznaczają Pana/Panią …………….. jako 

przedstawiciela inżyniera kontraktu na potrzeby Umowy. 

5. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiający przedłoży Wykonawcy pełną listę 

członków personelu inżyniera kontraktu wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi 

teleadresowymi. 

6. Wykonawca jest obowiązany każdorazowo zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w formie 

odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde 

zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego lub inżyniera kontraktu w formie pisemnej 

Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 
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- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na 

piśmie; 

- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni. 

7. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów zgłoszonych przez 

Wykonawcę podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich 

zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 

Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający lub inżynier kontraktu udzieli odpowiedzi również 

w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych – w terminie do 14 

dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni.  

8. Korespondencja pomiędzy stronami będzie się odbywać w formie pisemnej na poniższe adresy: 

- Zamawiający: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście, 72-600 Świnoujście, 

ul. Wojska Polskiego 1/5,e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, asmigielska@um.swinoujscie.pl  

- Wykonawca: (adres)…… (e-mail) ….. 

Za  potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną uznana będzie 

automatyczna wiadomość operatora o przekazaniu wiadomości adresatowi.  Dodatkowo, każda  

ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej pocztą 

elektroniczną.  

9. W razie powstania przeszkód w wykonaniu usług i robót stanowiących Przedmiot umowy każda 

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 

rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

10. Inżynier kontraktu nie posiada uprawnień do zmiany Umowy. 

11. Inżynier kontraktu może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z 

niej wynikających.. 

12. Z wyjątkiem gdy postanowiono inaczej: 

1) gdziekolwiek inżynier kontraktu pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub 

wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa w imieniu Zamawiającego; 

2) inżynier kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze stron z żadnego obowiązku, 

zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową; oraz 

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania inżyniera kontraktu, włącznie z 

brakiem sprzeciwu, nie wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy ponoszonej przez niego na 

mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i 

niedopełnienia.  

 

13. Zmiana lub odwołanie inżyniera kontraktu lub przedstawiciela inżyniera kontraktu nie stanowi 

zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiający zobowiązany jest jednak do 

niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie. 

14. Zamawiający oraz inżynier kontraktu mają prawo udzielania Wykonawcy wskazówek 

i podejmowania decyzji dotyczących wykonania prac projektowych oraz robót. Wykonawca w 

związku z realizacją Umowy będzie przestrzegać wszelkich wskazówek i decyzji Zamawiającego 

lub inżyniera kontraktu, które zostaną mu przekazane w formie pisemnej, chyba, że jest to 

fizycznie lub prawnie niemożliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umową. Jeżeli wskazówki 

Zamawiającego i inżyniera kontraktu są wzajemnie sprzeczne, pierwszeństwo mają wskazówki 

Zamawiającego. 
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15.  Jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, wskazówki mogą 

być przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez inżyniera kontraktu lub 

Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie pisemnej nie później niż w ciągu dwóch 

kolejnych dni roboczych. 

16. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego lub inżyniera kontraktu za nieuprawnione lub 

pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje wątpliwości niezwłocznie, 

również pisemnie, jednakże wykonać je na żądanie, o ile nie naruszają one obowiązującego 

porządku prawnego. Wykonawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za niewykonanie bądź 

nienależyte wykonanie Umowy. 

17. Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek jakiejkolwiek osoby 

innej niż Zamawiający lub inżynier kontraktu, jeżeli takie wskazówki zostaną doręczone mu 

bezpośrednio.  

18. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności Zamawiającego lub 

inżyniera kontraktu, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniają Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy. 

19. Zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 powyżej, w dowolnym czasie inżynier 

kontraktu może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne 

do wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od 

inżyniera kontraktu i zastosuje się do nich we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 

Umowy. Polecenia powinny być wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyższe 

regulacje były wiążące dla Podwykonawców. W razie wątpliwości przyjmuje się, że polecenie 

udzielone Wykonawcy jest wiążące także dla Podwykonawcy. 

20. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel 

konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i prób, posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SIWZ. Do Umowy Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu zgodną z SIWZ listę określającą Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi 

teleadresowymi (załącznik nr 6 do Umowy).   

21. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do wykonywania 

powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba 

musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez ustawę Prawo 

budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały 

określone w SIWZ. W przypadku wymiany osób, których doświadczenie stanowiło kryterium 

oceny ofert, osoba zastępująca musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym niż osoba 

wskazana w ofercie.  

22. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 

kierowania realizacją Umowy, projektowania, kierowania budową i do kierowania robotami, co 

do których określono wymagania w SIWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka Kluczowego 

Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy: 

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny, nierzetelny lub niedbały, lub 

- nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

- uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa lub zdrowia lub swoim działaniem 

(bądź zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, życia lub zdrowia 

osób. 

24. Zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.  
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§ 11 

[Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu Przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, w tym na dokumentację projektową, 

wynosi 60  miesięcy i liczony jest od daty protokołu odbioru końcowego lub daty protokołu 

usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  

3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów  

i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie określonym przez 

Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz 

w terminie 14 dni w odniesieniu do robót budowlanych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. 

przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterek,  

w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia. 

W takim przypadku Wykonawca  zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek  niezwłocznie, 

nie później niż w ciągi 24 godzin od zgłoszenia.  

4. Zamawiający w każdym wypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad i usterek 

lub przystąpiwszy usunie wady i usterki w sposób nienależyty, może powierzyć usunięcie wad i 

usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego 

terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi  

i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wady lub 

usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w 

stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo. 

7. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie 

strony. 

8. Niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, urządzenia 

dostarczane przez Wykonawcę i montowane w ramach robót budowlanych, objęte muszą być 

gwarancją producenta, nie krótszą niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 

9. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichś przeglądów  

serwisowych/technicznych to Zamawiający nie może być obciążany obowiązkiem zapłaty 

jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę i muszą być przez niego pokryte. 

10. Dokumenty potwierdzające gwarancję producencką muszą być przekazane nie później niż w 

dacie odbioru końcowego. Brak przekazania takich dokumentów stanowi podstawę do odmowy 

dokonania takiego odbioru przez Zamawiającego. 

§ 12 

[Kary umowne] 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawca zapłaty kar umownych: 

1) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji  przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% łącznej 

kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy,  

2) za każdy dzień zwłoki w terminie dostarczenia dokumentacji projektowej - w wysokości 0,5% 

kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 lit. b Umowy,   

3) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady 

lub gwarancji – w wysokości 0,1% łącznej kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy, 
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4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% 

łącznej kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5% wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy przypadek naruszenia, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek 

naruszenia, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie - w wysokości 1.000,00 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia,  

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 0,1% łącznej kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek 

naruszenia, 

9) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 14 Umowy - 

wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

10) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 13 Umowy –w 

wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek 

11) za niestawienie się projektanta pełniącego nadzór autorski na radzie budowy lub innym 

spotkaniu, o których mowa w § 9 ust. 6 lit. e i f, pomimo wezwania z wyprzedzeniem 

przewidzianym w Umowie, Wykonawca zapłaci karę w kwocie 500, 00 zł za każde zdarzenie, 

12) za nieudzielenie w ramach nadzoru autorskiego odpowiedzi na pytania dotyczące 

dokumentacji projektowej,  o których mowa w § 9 ust. 6 lit. b, w terminach przewidzianych w 

Umowie, Wykonawca zapłaci karę w kwocie 300, 00 zł za każde zdarzenie 

13) za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w 

toku prowadzonych robót, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 100, 00 zł za każdy 

dzień zwłoki 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy 

4. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie wyłącza 

prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza dochodzenia kar za 

zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie.5. Strony ustalają̨, iż maksymalna wysokość kar 

umownych, o których mowa w 1 niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć́ 20 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy . 

§ 13 

[Ubezpieczenie] 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowo – kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy. 

Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy przekaże 

Zamawiającemu kopię (oryginał do wglądu) dedykowanej umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczenie Wykonawcy powinno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

jego podwykonawców. 



20 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 

ze wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

a) roboty objęte Przedmiotem umowy, 

b) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 

c) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

d) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające 

na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, 

kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 

upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

a) dla robót objętych Przedmiotem umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do 

wbudowania lub zamontowania – wartości równej łącznemu wynagrodzeniu brutto 

Wykonawcy, określonemu w § 6 ust. 1 Umowy; 

b) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, 

wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze 

budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

podpisanej Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej, przez cały 

okres realizacji Przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego Umowy. 

8. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia Przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później niż 

ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) 

wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po 

upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy 

ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia  

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego 

imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.  

§ 14 

[Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę] 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, 

zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni. wykonujące 

następujące czynności: 

- wykonanie robót ziemnych, robót pomiarowych, przygotowawczych, korytowania, montażu 

krawężników i obrzeży, robót drogowych w zakresie podbudów i nawierzchni, oznakowania 

poziomego i pionowego, robót montażowych oświetlenia ulicznego, robót montażowych 
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rurociągów instalacji kanalizacji deszczowej; 

- prace porządkowe dotyczące terenu budowy oraz po prowadzonych w robotach; 

- prace związane z wykonywaniem robót: ciesielskich, betonowych i żelbetowych, zbrojarskich, 

spawalniczych, impregnacyjnych i antykorozyjnych, malarskich, wykończeniowych; 

- usunięcie drzew. 

2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 

wykonują czynności wskazane w ust. 1.  

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

-  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

-  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

-  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, 

które realizują Przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 

osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

-  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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-  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

§ 15 

[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy w formie …………. w  wysokości 5% łącznej 

wartości brutto oferty Wykonawcy określonej w § 6 ust. 1 umowy, tj.  na kwotę ………….. zł, 

słownie: ………….. 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji Przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia realizacji 

Przedmiotu umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół odbioru końcowego, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wystąpi  

z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 

wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.  

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 

zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi. 

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się postanowienia rozdziału XIII 

SIWZ oraz przepisy Pzp. 

§ 16 

[Odstąpienie od Umowy] 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa 

(odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opóźnienie 

przekracza 10 dni, 
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2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje Przedmiotu 

umowy  zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane 

sprzecznie z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej 

lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,   

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Przedmiotu 

umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

4) powtarzającego się naruszenia postanowień § 14 umowy, 

5) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy, 

6) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, przekroczy 

kwotę 20% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 

pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zostały 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót objętych umową,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających,   

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 

Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia 

prac wykonanych do momentu odstąpienia. 

4. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona z 

przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

§ 17 

[Zmiany umowy] 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 

do Umowy na podstawie art. 144 Pzp. 

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa następujące warunki 

zmian.  

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu 

realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, 

wysokości wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji 

Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

okoliczności wymienionych w zdaniu poprzedzającym możliwa jest zmiana sposobu wykonania, 

terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów i technologii wykonania 

Przedmiotu umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

Zmiany prawne, o których mowa w zdaniu pierwszym nie odnoszą się do zmian w ustawie Prawo 
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budowlane wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 

oraz niektórych innych ustaw. 

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy  będzie 

możliwa w sytuacjach, gdy: 

1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres równy 

opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy, 

2) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  

a) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej 

(tzw. kolizje),  

b) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętych 

Umową), 

c) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną  

a nieprzewidzianą w dokumentacji projektowej, i będzie to miało wpływ na 

Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiot umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie 

projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub 

wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub 

związanych z usunięciem kolizji lub obiektu; 

3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu Przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych 

lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z Przedmiotem 

umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i umożliwiających prawidłowe wykonanie 

Umowy; 

4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na 

etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę  lub innych decyzji, oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu 

wykonania Przedmiotu umowy  -  możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot 

umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub 

uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych;  

5) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót 

budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – 

pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać 

zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, 

który potwierdzi inspektor nadzoru   -    możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem 

reżimu technologicznego; 

6) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części 

robót oraz  niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, 

uzgodnień lub warunków technicznych; 

7) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie 

zamówienia dodatkowego; 

8) wystąpią przeszkody związane z prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub 

montażowymi przez inne podmioty - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody,  
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9) wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym (od 1 

marca do 31 października) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody właściwego organu na 

odstępstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przemiotu umowy w ilości dni nie większej niż czas od uzyskania odmownej 

decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub innego okresu zabraniającego dokonywania 

wycinek; 

10) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót 

lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - 

możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o 

ilość dni nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze 

zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub 

ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy. 

11) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody 

w postaci stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie 

tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo 

dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu lub terminu 

wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu 

przeszkód mógł wykonać prawidłowo Przedmiot umowy, 

12) w związku ze zmianą zakresu Przedmiotu umowy polegająca w szczególności na zmianie 

zakresu zamówienia wskazanego w punktach 1.2, 2.2 Programu funkcjonalno – użytkoweg. 

Budowa infreastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – 

promowo – autobusowego w Świnoujściu, Świnoujście 19 listopada 2018 r.(zwanego dalej 

PFU – całość), 

13) w związku ze zmianą zakresu Przedmiotu umowy polegająca w szczególności na zmianie 

zakresu zamówienia wskazanego w punktach 1.4, 2.3 PFU – etap I, 

14) w związku ze zmianą zakresu Przedmiotu umowy polegająca w szczególności na zmianie 

zakresu zamówienia wskazanego w punktach 1.4, 2.3 Programu funkcjonalno – użytkowego. 

Przebudowa terenu dworca autobusowego – etap II, Poznań, czerwiec 2020 (zwanego dalej 

PFU – etap II), 

15) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 

nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt 

ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 

16) nastąpi zmiana zakresu prac polegająca zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych albo zajdzie konieczność wprowadzenia zamiennych rozwiązań 

projektowych z uwagi na zmianę potrzeb Zamawiającego lub z uwagi na możliwość 

poprawienia walorów lub parametrów funkcjonalno – użytkowych. 

5. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, 

w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz jeżeli w wyniku 

opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy w zakresie 

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczności zmian. W takim wypadku dopuszcza się 

także zmianę sposobu wykonania Umowy. 

6.  W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie 

doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania 

wymagań Zamawiającego, dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 6 

ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub 
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wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza 

zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 

poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania 

Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 

przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem 

terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.  

8. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

  

1) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

niedostępność na rynku, 

2) nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu umowy polegająca w szczególności na 

zmianie zakresu zamówienia wskazanego w punktach 1.2, 2.2 Programu funkcjonalno – 

użytkowego. Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego 

kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu, Świnoujście 19 listopada 2018 

r.(zwanego dalej PFU – całość) 

3) nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu umowy polegająca w szczególności na 

zmianie zakresu zamówienia wskazanego w punkcie1.4, 2.3 PFU – etap I, 

4) nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu umowy polegająca w szczególności na 

zmianie zakresu zamówienia wskazanego w punkcie1.4, 2.3 PFU – etap II,  

5) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na 

etapie projektowania, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem umowy, 

6) nastąpi zmiana zakresu prac polegająca zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych albo zajdzie konieczność wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych 

z uwagi na zmianę potrzeb Zamawiającego lub z uwagi na możliwość poprawienia walorów 

lub parametrów funkcjonalno – użytkowych.  

9. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu 

umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

1) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, 

wymaganiami technicznymi;  

2) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;   

3) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów 

lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 

4) zmiany potrzeb Zamawiającego lub z uwagi na możliwość poprawienia walorów lub 

parametrów funkcjonalno - użytkowych.  

10. Zmiany wskazane w ust. 9 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

Przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 

kosztom. Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian może być powiązana z obniżeniem 

wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego 

w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 
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1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, 

zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 

Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu 

koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

zakończenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie o okres takiego opóźnienia 

lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy. 

12. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót — 

jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo 

finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 

elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości 

niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), 

sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na 

podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego 

a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji 

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla 

danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

13. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamiennych — 

jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi 

odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie 

wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu 

sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  stawki robocizny (R), 

koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – 

wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca 

złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy 

województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku 

braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie 

stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego 

która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli 

zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót 

podlegających zmianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego 

sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny 

(R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – 

Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca 

złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy 

województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku 

braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie 

stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

14. W przypadkach o których mowa w ust. 12 i 13 Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych 
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przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie 

cenników, ofert lub faktur zakupu. 

15.  Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku powstania rozbieżności lub 

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.  

16. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

17. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca składa 

pisemny wniosek drugiej stronie,  zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z 

określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej niniejszego 

paragrafu, jej wpływu na  roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z 

uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie do wykonania i ich wpływu na 

pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 12 i 13 

niniejszego paragrafu. 

18. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do Umowy 

sporządzonym na podstawie protokołu konieczności  zatwierdzonego  przez Zamawiającego.  

19. W przypadku zmian budżetu Miasta lub ZWiK, Zamawiający dopuszcza zmiany: 

1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 

2) terminu realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca wskazał w 

ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu do danej części nie 

została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

21. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp, strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu 

zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia zmiany:  

1. stawki podatku od towarów i usług,  

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

22. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w  

którym nastąpiła zmiana.  

23. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1 powyżej, wartości brutto należnego 

wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto 

podatku VAT obliczonego według nowo obowiązujących przepisów. W dniu podpisania Umowy 

stawka podatku VAT wynosi 23 %.  
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24. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2 powyżej wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot umowy do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot umowy na rzecz 

Zamawiającego.  

25.  Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 11 

pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 

z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 

14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu 

umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez 

Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. 

26. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 powyżej, wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 2,3 i 4 

powyżej. 

27.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

§ 18 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym w szczególności Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygnę będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony ustalają, że za pisemną zgodą obu stron Umowy, 

dopuszczalne będzie ustanowienie pisemnego zapisu na sąd polubowny, co nie będzie stanowić 

zmiany Umowy. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej 

ze stron.  
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Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy; 

2. Dokumentacja postępowania;  

3. Opis przedmiotu zamówienia; 

4. Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych; 

5. Wykaz Kluczowego Personelu Wykonawcy. 
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